KWT/D/106.../DI/236.../DIM/137../ IMR-42 /2025

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI

ZAMAWIAJĄCY: **PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A**
Odział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

WYKONAWCA: **„ELTUR-SERWIS" sp. z o.o.**

DATA ODBIORU USŁUGI : 31.01.2025 r.

PRZEDMIOT ODBIORU USŁUGI :
- remont czerpaków i płyt gąsienicowych za okres: od 02.01.2025r. do 31.01.2025r

1. Czerpak R12.0M	319 szt.	2801,05 Rbg
2. Czerpak KWŁ-800	9 szt.	122,4 Rbg
3. Czerpak CK910 N4	12 szt.	116,60 Rbg
4. Płyta KWK1500s	12 szt.	110,40 Rbg
Złomowano		
1. Czerpak R12.0M	1 szt.	2.3 Rbg
2. Czerpak Ck910N4	2 szt.	4,6 Rbg

Łącznie przepracowano : **3157,35 Rbg x 118,55 zł = 374 303,84 zł**
Części i materiały użyte do remont na łączną kwotę: **66 808,75 zł**
Łączna wartość faktury netto: **441 112,59 zł**

DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM:
1. Protokoły weryfikacyjne - 19 szt.
2. Oświadczenie wykonania prac zgodnie z wymaganiami jakościowymi.
3. Szczegółowa ewidencja prac.
4. Przekazano złom (części metalowe), powstały podczas remontu w ilości 40 280- kg

- **Wartość umowy za wykonanie całego zadania: 12 349 272,00 zł**
- **Dotychczas zapłacono: zł 8 766 197,94 zł**
- **Niniejszy protokół stanowi podstawę do zapłaty faktury w wysokości 441 112,59 zł**
- **Pozostała wartość umowy wynosi: 3 141 961,47 zł**

Odbioru dokonano wg kryteriów określonych w umowie POST/GEK/CSS/IZK-KWT/08111/2022 (KC-W7/22) i stwierdzono, że wykonany przedmiot jest wolny od wad i odpowiada wymogom i parametrom zapisanym w umowie.

ZAMAWIAJĄCY

Zielewski Krzysztof 10709388 Elektronicznie podpisany przez Zielewski Krzysztof 10709388 Data: 2025.01.31 07:32:29 +01'00'

Zawada Dominik 10762998 Elektronicznie podpisany przez Zawada Dominik 10762998 Data: 2025.01.31 07:44:25 +01'00'

.....
IMR

Mikołajczyk Bogdan 10740684 Elektronicznie podpisany przez Mikołajczyk Bogdan 10740684 Data: 2025.01.31 11:16:52 +01'00'

.....
DIM

WYKONAWCA

Rafał Mikulski Elektronicznie podpisany przez Rafał Mikulski Data: 2025.01.31 07:22:03 +01'00'

.....

Kuchta Mariusz 10734234 Elektronicznie podpisany przez Kuchta Mariusz 10734234 Data: 2025.01.31 13:32:23 +01'00'

.....
DI

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Dyrektor Oddziału
Przemysław Kozłowski

.....
Zatwierdzam D

Protokół zbiorczy rbg i przekazanego zamawajacemu materiału Styczeń 2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
Nr protokołu	0M 1	0M 2	0M 3	0M 4	0M 5	0M 6	0M 7	0M 8	0M 9	0M 10	0M 11	0M 12	0M 13	0M 14	0M 16	CK 15	KWL 18	0M 17	1P								SUMA
Ilość czerpaków / płyt	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	14	9	20	12								355
Suma rbg z protokołów	171,25	171,7	161,55	172,85	173,9	171,15	166,60	169,50	192,25	178	178,4	178,45	182,15	175,4	181,85	123,2	122,4	178,35	110,4								3157,35
Wartość za rbg (138,55 zł)	20301,69	20353,04	19151,75	20491,37	20615,83	20289,83	19750,43	20094,23	22791,24	21103,90	21149,32	21155,25	21595,88	20790,67	21558,31	14368,26	14510,5	21143,39	13087,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 303,84 zł
Koszt materiałów eksploatacyjnych	3 581,25	3 592,50	3 338,75	3 631,25	3 647,50	3 578,75	3 465,00	3 537,50	4 106,25	3 790,00	3 760,00	3 761,25	3 855,75	3 685,00	3 846,25	2 595,00	2 767,50	3 786,25	2 535,00								66 808,75 zł
SUMA	23 882,94 zł	23 947,54 zł	22 490,50 zł	24 122,62 zł	24 263,33 zł	23 868,58 zł	23 215,43 zł	23 631,73 zł	26 897,49 zł	24 893,90 zł	24 909,32 zł	24 916,50 zł	25 447,63 zł	24 478,67 zł	25 404,57 zł	16 963,26 zł	17 278,02 zł	24 929,64 zł	15 622,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	441 112,59 zł
	1					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

Ilość przekazanego materiału CZERPAKI

Zęb szt.	Nakładki proste szt	Nakładki gięte szt	Ucho boczne szt.	Ucho tylne kpl.	Nóż kpl.	Adapter	Naroże szt	Przednóż	Rura długa	Rura krótka	Tuleja
1 1882	1249	633	8	0	37	54	24	0	0	0	0
120	80	40									
120	80	40									
111	71	40									
120	80	40	2								
120	80	40			1						
120	80	40									
109	72	37									
120	80	40									
120	80	40			5						
108	70	38	4		3						
120	80	40			3						
120	80	40			2						
120	80	40			3						
120	80	40	2		1						
120	80	40			3						
					2		24				
					9	54					
114	76	38			5						

Ilość elementów wyłomowanych

Czerpak		Płyta
3		0
X5	1	
X4	1	
X2	1	

Ilość przekazanego materiału PŁYTY

	Zebro	kalenica	tuja wąska	tuja szeroka	Ogniwo	ucho transport
Sumo	0	1	0	0	12	4
1P		1			12	4

Rafał Mikulski

Elektronicznie podpisany przez Rafał Mikulski
Data: 2025.01.31 07:24:11 +01'00'