

	PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC (częściowy)	Nr ref. 3310178184
--	--	---------------------------

Dotyczy umowy/zamówienia nr: UMJ/GEK/ELO/TMK/02587/2025/WY

Nazwa, tytuł umowy: Wymiana jednej warstwy modułów katalizatora SCR na bloku nr 5 dla PGE GiEK S.A.
Oddział Elektrownia Opole.

Miejsce realizacji umowy (zakład): PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Obiekt: Blok nr 5

Wykonawca: ELTUR-SERWIS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Data wystawienia protokołu: 15.04.2025r.

PSP: Z4AN01369-01

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace i stwierdzono j.n.:

Wojciech Musiałek
przedstawiciel Zamawiającego

Waldemar Małojto
przedstawiciel Wykonawcy

Marek Kowalski
przedstawiciel Zamawiającego 2

L.p.	Nr umowy/zamówienia	Opis prac	Wartość [zł]
1.	UMJ/GEK/ELO/TMK/02587/2025/WY	Etap 1 Realizacja prac montażowych na obiekcie	845 000,00
RAZEM			845 000,00

1. Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest: zgodny/~~niezgodny~~* z umową
2. Jakość i terminowość wykonanych prac: dobra
3. Strony potwierdzają rozliczenie materiałów przekazanych przez Zamawiającego.
4. Uwagi, spostrzeżenia i usterki: brak
5. Jeżeli wykonywane prace wymagały stosowania procedury punktów stop to strony wg podpisów j.n. oświadczają, że działania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporządzono i podpisano.

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie:

.....
Przedstawiciel Zamawiającego

.....
Przedstawiciel Wykonawcy

.....
Przedstawiciel Zamawiającego 2

Data podpisania: 15.04.2025r.