

KWT/D/...../DI/...../DIM/...../IMR-254 /2025

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI

ZAMAWIAJĄCY: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
WYKONAWCA: Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
„ELTUR-SERWIS” sp. z o.o.

DATA ODBIORU USŁUGI : 30.05.2025 r.**PRZEDMIOT ODBIORU USŁUGI :**

- remont czerpaków i płyt gąsienicowych za okres: od 05.05.2025r. do 30.05.2025r

1. Czerpak R12.0M	170 szt.	1516,60	Rbg
2. Czerpak R12E8U	2 szt.	41,10	Rbg
3. Czerpak KWŁ-800	8 szt.	101,60	Rbg
4. Płyta KWK 1500s	100 szt.	544,60	Rbg
5. Płyta ZGOT	2 szt.	12,50	Rbg
6. Czerpak R12.0	14 szt.	114,35	Rbg

Złomowano

1. Czerpak CK910N4	4 szt.	9,2	Rbg
--------------------	--------	-----	-----

Łącznie przepracowano : 2339,95 Rbg x 118,55 zł = 277 401,07 zł

Części i materiały użyte do remont na łączną kwotę: 49 786,25 zł

Łączna wartość faktury netto: 327 187,32 zł

DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM:

1. Protokoły weryfikacyjne - 20 szt.
 2. Oświadczenie wykonania prac zgodnie z wymaganiami jakościowymi.
 3. Szczegółowa ewidencja prac.
 4. Przekazano złom (części metalowe), powstały podczas remontu w ilości 38 520 kg
- Wartość umowy za wykonanie całego zadania: 12 349 272,00 zł
- Dotychczas zapłacono: zł 10 446 974,34 zł
- Niniejszy protokół stanowi podstawę do zapłaty faktury w wysokości 327 187,32 zł
- Pozostała wartość umowy wynosi: 1 575 110,34 zł

Odbioru dokonano wg kryteriów określonych w umowie POST/GEK/CSS/IZK-KWT/08111/2022 (KC-W7/22) i stwierdzono, że wykonany przedmiot jest wolny od wad i odpowiada wymogom i parametrom zapisanym w umowie.

ZAMAWIAJĄCY**WYKONAWCA**

Zielewski Krzysztof
10709388
Elektronicznie podpisany przez
Zielewski Krzysztof 10709388
Data: 2025.05.30 07:52:11 +02'00'

Zawada
Dominik
10762998
Elektronicznie
podpisany przez
Zawada Dominik
10762998
Data: 2025.05.30
11:42:39 +02'00'

IMR

Mikołajczyk Bogdan 10740684
Elektronicznie podpisany przez
Mikołajczyk Bogdan 10740684
Data: 2025.05.30 13:19:17 +02'00'

DIM

Rafał
Mikulski
Elektronicznie
podpisany przez
Rafał Mikulski
Data: 2025.05.30
07:19:24 +02'00'

Kuchta
Mariusz
10734234
Elektronicznie
podpisany przez Kuchta
Mariusz 10734234
Data: 2025.06.02
07:44:36 +02'00'

DI

PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna SA
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Dyrektor Oddziału
Przemysław Kozłowski
Zatwierdzam D

