

ETAP / ETAPY: 1, 2	PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC	Nr ref.: Nr 1
----------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Dotyczy umowy/zamówienia nr: POST/GEK/CSS/FZR-ELT/00540/2025

Nazwa, tytuł umowy: Odtworzenie elektrofiltru bloku nr 5 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Wykonawca: Eltur-Serwis sp. z o.o.

Miejsce realizacji zamówienia (zakład): Elektrownia Turów

Obiekt: Elektrofiltr bloku nr 5

Data wystawienia protokołu: 07.07.2025 r.

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace i stwierdzono j.n.:

Imię i nazwisko: Robert Płonka

przedstawiciel Zamawiającego

Imię i nazwisko: Jerzy Zagajski

przedstawiciel Wykonawcy

L.p.	Nr umowy/zamówienia	Opis prac	Wartość [PLN]
1.	POST/GEK/CSS/FZR-ELT/00540/2025	Etap 1. - Prace związane z montażem dźwigu	1 200 000,00 zł
2.	POST/GEK/CSS/FZR-ELT/00540/2025	Etap 2. - Wykonanie inwentaryzacji bieżącej elektrofiltru bloku 5	130 000,00 zł
RAZEM:			1 330 000,00 zł

1. Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest: ~~zgodny~~/niezgodny* z Umową
2. Jakość i terminowość wykonanych prac: dobra
3. Strony potwierdzają rozliczenie materiałów przekazanych przez Zamawiającego: nie dotyczy
4. Uwagi, spostrzeżenia i usterki:.....
5. Jeżeli wykonywane prace wymagały stosowania procedury punktów stop to strony wg podpisów j.n. oświadczają, że działania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporządzono i podpisano.

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie:

Przedstawiciel Zamawiającego 1

Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawiciel Zamawiającego 2

Data podpisania: 07.07.2025 r.

ELTUR-SERWIS sp. z o.o.
Oddział Bogatynia
Zastępca Dyrektora Oddziału
Jerzy Zagajski