Centralny Rejestr Umow PGE GIEK S.A.
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UMOWA

pn. ,Wymiana jednej warstwy modutéw katalizatora SCR na bloku nr 5
dla PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Opole”

zawarta® w wyniku przeprowadzenia postepowania numer POST/GEK/CSS/FZR-ELO/00352/2025 pomiedzy:

PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna Spétka Akcyjna z siedzibg w Betchatowie, ul. Weglowa 5, 97-400
Betchatéw, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla todzi-Srédmieécia
w todzi, XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod nr KRS: 0000032334. Kapitat zaktadowy:
6.450.307.050,00 zt w catosci wptacony; NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207, nr BDO 000017092

zwang dalej: Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

1. Dariusza Kodure - Petnomocnika
PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. — Oddziat Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole,
na podstawie petnomocnictwa nr 309/2024 z dnia 19.06.2024 r.

2. Macieja Wyskwarskiego - Petnomocnika

PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. — Oddziat Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole,
na podstawie petnomocnictwa nr 332/2013 z dnia 11.12.2013 r.

a

ELTUR-SERWIS spo6tka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Bogatyni przy ulicy Mtodych
Energetykdéw 12, 59-916 Bogatynia, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
pod nr KRS: 0000094021, Kapitat zaktadowy: 34 874 500,00 zt; NIP: 615-18-14-436, REGON: 230928847,
nr BDO: 000142269

zwang dalej: Wykonawca, reprezentowang przez:

1. Osoby -zgodnie ze ztozonym podpisem elektronicznym

dalej zwana: Umowa.

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg rowniez dalej razem: Stronami, a kazdy z osobna: Strona.

1 Datq zawarcia Umowy jest data ztozenia ostatniego wymaganego podpisu ze strony Zamawiajgcego, zgodnie z ustalong reprezentacjq
i udzielonymi Petnomocnictwami.
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PREAMBULA

Zwazywszy, ze Wykonawca ztozyt oferte w postepowaniu prowadzonym przez Zamawiajgcego na podstawie
Procedury Zakupy w PGE GIiEK S.A. (PROC 10032/H) obowigzujacej od dnia 21.11.2024 r., w trybie
zamoéwienia z wolnej reki, na realizacje zamoéwienia pod nazwa ,Wymiana jednej warstwy modutéw
katalizatora SCR na bloku nr 5 dla PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Opole”, a ztozona przez Wykonawce
oferta zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego,

a takze zwazywszy, ze Zamawiajgcy wymaga, aby przywotany powyzej przedmiot zamowienia realizowany
byt w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikdw, srodowiska, ruchu technologicznego i innych
urzagdzen Zamawiajgcego przez podmiot dysponujacy odpowiednio wykwalifikowanym personelem,
odpowiednim zapleczem, sprzetem, uprawnieniami, wiedzg i doswiadczeniem,

Strony postanawiajg zawrze¢ Umowe o nastepujgcej tresci:

§1

DEFINICJE I INTERPRETACIE
1.1. Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy ponizsze stowa i wyrazenia pisane wielkg literg bedg miaty znaczenie tutaj im
przypisane. Niniejsze definicje stanowig uzupetnienie i nie zastepujg zadnej definicji zawartej w pozostatych
dokumentach Umowy i wprowadzonej do Umowy w drodze odniesienia, niemniej jednak w przypadku
sprzecznosci lub niezgodnosci, przewazajace znaczenie bedg miaty ponizsze definicje:

— ,BIOZ” - oznacza plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, okreslajgcy szczegétowy zakres rodzajéw
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, oraz sposoby
technicznych iorganizacyjnych metod zapobiegania tym zagrozeniom sporzadzony zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— ,Cudzoziemiec” - osoba niebedaca: (i) Obywatelem panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej;
(ii) Obywatelem panstwa cztonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; (iii) Obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
(iv) Cztonkiem rodziny cudzoziemcdw, o ktérych mowa w pkt i, ii, iii, powyzej, ktory do nich dotacza
lub z nimi przebywa, (v) obywatelem Ukrainy uprawnionym do wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w zwigzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego panstwa.

— ,Dalszy Podwykonawca” - oznacza podmiot, ktéremu Podwykonawca bezposrednio lub posrednio
powierzyt wykonanie czesci przedmiotu Umowy.

— ,Dalszy Podwykonawca Obiektowy” - oznacza Dalszego Podwykonawce wykonujacego Prace
na Terenie Prac.

— ,Data Wejécia w Zycie” - oznacza date zawarcia Umowy przez Strony.
— ,Data Zakonczenia Prac” - oznacza wskazang w Umowie w §3 ust. 3.2. date zakoriczenia Prac.

— ,Dokumentacja Wykonawcy” - oznacza wszelkie projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia,
procedury, specyfikacje oraz instrukcje eksploatacji, a takze wszystkie inne dokumenty dotyczace
Prac, ich wykonania, uruchomienia lub eksploatacji, ktéore Wykonawca obowigzany jest wykona¢
i przekaza¢ Zamawiajgcemu w ramach Umowy, szczegétowo okreslona w Zatgczniku nr 1 do Umowy
— Opis Przedmiotu Zaméwienia.

— ,Dokumentacja Zamawiajgcego” - oznacza bedacg w posiadaniu Zamawiajgcego i przekazang
Wykonawcy dokumentacje stanu istniejgcego na Terenie Prac oraz dokumentacje dotyczgcy Prac
udostepniong Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

— ,Dostawa” - oznacza rzecz lub prawo, ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i wydaé
Zamawiajgcemu zgodnie z Umowag, w tym Dokumentacje Wykonawcy, a ,Dostawy” oznacza tgcznie
wszystkie te rzeczy i prawa oraz ustugi zwigzane z ich realizacja.
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- ,DTR” / ,Dokumentacja Techniczno-Ruchowa” - zwana réwniez paszportem maszyny, oznacza
dokumentacje dla kazdej maszyny lub urzadzenia osobno, ktora zawiera
w szczegblnosci: charakterystyke (parametry techniczne) i dane ewidencyjne, rysunek zewnetrzny,
wykaz wyposazenia normalnego i specjalnego, schematy kinematyczne, elektryczne oraz
pneumatyczne, schematy funkcjonowania, instrukcje uzytkowania, instrukcje obstugi, instrukcje
konserwacji i smarowania, instrukcje BHP, normatywy remontowe, wykaz czesci zamiennych, wykaz
czesci zapasowych, wykaz faktycznie posiadanego wyposazenia oraz wykaz zatgczonych rysunkéw.
DTR powinna by¢ zgodna z dyrektywg 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja
2006 r. w sprawie maszyn, zmieniajgca dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie) (Dz. U. UE L 157/24 z
9 czerwca 2006 r.).

— ,Dziennik Prac” - oznacza dokument rejestrujacy przebieg robdt montazowych, remontowych,
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Prac.

— ,Dzien” - oznacza dzien kalendarzowy.

— ,Dzief roboczy” - oznacza kazdy inny dzien niz dziert ustawowo wolny od pracy okreslony w ustawie
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy oraz soboty, Dzier Energetyka (14 sierpnia).

— ,Grupa Kapitatowa PGE (GK lub GK PGE)” - oznacza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spotki
wzgledem, ktérych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status spotki dominujacej
w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spdétek handlowych.

—  ,Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy” - oznacza zbiér zasad i warunkéw bezpiecznego
wykonania prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach energetycznych oraz obowigzki uczestnikéw
procesu pracy. Instrukcja zawiera sposoby postepowania na wypadek wystgpienia zagrozenia.

— ,Kierownik Robét” - oznacza osobe odpowiednio wykwalifikowang, uprawniong i oddelegowana
do kierowania danym rodzajem Prac, powotang przez Wykonawce na czas realizacji Prac.

— ,Mikroprzedsiebiorca, Maty przedsiebiorca, Sredni przedsiebiorca” - oznacza odpowiednio
mikroprzedsiebiorce, matego przedsiebiorce i Sredniego przedsiebiorce w rozumieniu zatacznika | do
rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektdre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.

— ,Miejsce Dostawy” - oznacza miejsce na terenie Oddziatu Elektrownia Opole wskazane przez
Zamawiajgcego i udostepnione Wykonawcy w celu Dostawy urzgdzen przewidzianych w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia, stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy, w tym rdéwniez magazyn
Zamawiajgcego.

— ,Duzy przedsiebiorca” - oznacza przedsiebiorce niebedgcego Mikroprzedsiebiorca, Matym
przedsiebiorcg ani Srednim przedsiebiorca.

— ,Oferta” - oznacza oferte ztozong przez Wykonawce w postepowaniu, na podstawie ktdrej zostata
zawarta Umowa.

— ,Okres Gwarancji i Rekojmi” - oznacza okresy gwarancji i rekojmi opisane w §7 Umowy.
— ,,Opis Przedmiotu Zaméwienia” - oznacza dokumenty sktadajace sie na Zatacznik nr 1 do Umowy.
— ,Podmiot Objety Sankcjami” oznacza podmiot nalezacy do ktérejkolwiek z ponizszych kategorii:

a) podmiot, o ktérym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia 833/2014, tj.: (i) obywatel rosyjski,
osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibg w Rosji, (ii) osoba prawna, podmiot
lub organ, do ktérej/ktérego prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % nalezg
do podmiotu lub podmiotdéw, o ktérym/ktérych mowa w ppkt (i) powyzej, (iii) osoba fizyczna
lub prawna, podmiot lub organ dziatajagca/y w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu lub
podmiotéw, o ktérym/ktérych mowa w ppkt (i) lub (ii) powyzej;

b) podmiot wymieniony w ktérymkolwiek z wykazéw okreslonych w Rozporzadzeniu 765/2006;
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c) podmiot wymieniony w ktorymkolwiek z wykazéw okreslonych w Rozporzgdzeniu 269/2014;

d) podmiot wpisany na liste, o ktérej mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziataniu na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na te liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa
w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziataniu;

e) podmiot, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu jest, lub po 23 lutego 2022
r. byt, podmiot, o ktérym mowa w lit. a, b, c lub d powyzej;

f) podmiot, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci jest lub po 23 lutego 2022 r. byt, podmiot, o ktérym mowa
w lit. a, b, ¢ lub d powyzej;

g) inny podmiot objety, na podstawie przepisdbw prawa obowigzujagcego w Rzeczypospolitej
Polskiej, sankcjami wytgczajgcymi lub ograniczajagcymi mozliwos¢ zawarcia z nim lub realizacji
z nim lub z jego udziatem Umowy.

— ,Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawcéw” (Wymagania BHP) - oznacza dokumenty
okreslajgce wymagania w obszarze BHP dla Wykonawcéw, Podwykonawcow i ich dalszych
Podwykonawcéw pracujacych na rzecz Zamawiajgcego na jego terenie, obejmujgce zaréwno
wymagania ogdlne, jak i wymagania Zamawiajgcego.

— ,Podwykonawca” - oznacza podmiot, ktéremu Wykonawca powierzyt wykonanie czesci przedmiotu
Umowy.

— ,Podwykonawca Obiektowy” - oznacza Podwykonawce, ktéremu Wykonawca powierzyt wykonanie
czesci przedmiotu Umowy na Terenie Prac.

— ,Prace” - oznaczajg wszelkie czynnosci, w tym Dostawy, realizowane przez Wykonawce na podstawie
Umowy.

— ,POR”, ,Projekt Organizacji Rob6t” — oznacza dokument opisujacy szczegdétowo planowany sposéb
bezpiecznego wykonywania prac. Dla prac realizowanych w oparciu o Prawo budowlane role POR
petni Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robot.

— ,Protokot Odbioru” - oznacza protokdt podpisany przez Zamawiajagcego i Wykonawce zgodnie
z wymaganiami i formg okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia poswiadczajgcy nalezyte
wykonanie czesci lub catosci Prac.

— ,Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza podmiot wskazany w §5 ust. 5.8. pkt 5.8.2. Umowy.
— ,Przedstawiciel Zamawiajgcego”- oznacza podmiot wskazany w §5 ust. 5.8. pkt 5.8.1. Umowy.

— ,Punkt STOP” (jakosciowy) — oznacza moment w trakcie prac, w ktéorym winno nastgpic
potwierdzenie jakosci technicznej lub nalezytej starannosci wykonanych prac lub koniecznych
czynnosci, jakosci dostarczonych materiatéw, przeglagdéw, pomiardw itp.

— ,Sita Wyisza” - oznacza kazde dziatanie lub zdarzenie okreslone jako takie w §14 Umowy.

— ,Strona / Strony” - oznacza, odpowiednio, Zamawiajgcego albo Wykonawce, badz Zamawiajgcego
i Wykonawce.

— ,Teren Prac” - oznacza caty teren uzgodniony pomiedzy Stronami, na ktérym bedg wykonywane
Prace przez Wykonawce, wyodrebniony przed przystgpieniem do Prac, z uwzglednieniem pdl
odktadczych i drég transportowych przekazany protokolarnie Wykonawcy.

— ,Umowa Podwykonawstwa” - oznacza umowe(y) podpisang miedzy Wykonawcg i Podwykonawcg
lub odpowiednio pomiedzy Podwykonawcg i Dalszym Podwykonawcg.

— ,Umowa” - oznacza niniejsza umowe podpisang przez i pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
wraz z jej Zatgcznikami.
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,VAT” - oznacza podatek od towardw i ustug w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug.

,Wada” - oznacza niespetnienie przez Prace lub ich czes¢ wymagarn Umowy, w tym parametrow
gwarantowanych (o ile zostaty one okreslone w Umowie) i gwarancji ogdlnych oraz wystgpienie
jakiegokolwiek rodzaju usterek, brakéw lub stwierdzenie wad prawnych.

»Wynagrodzenie Umowne” - oznacza cene brutto za Prace okreslong w §4 ust. 4.1. Umowy naleing
Wykonawcy, po ewentualnych korektach lub zmianach zgodnie z Umowg, chyba ze w umowie
wprost wskazano, ze dotyczy wynagrodzenia umownego netto.

,Zatacznik” - oznacza zatacznik do Umowy.

»Zasady Gospodarki Odpadami" - oznacza kazde dziatanie lub zdarzenie, o ktérych mowa
w ust. 5.13.-5.24. Umowy”.

»,Zasady Udostepnienia Pomieszczen, Mediéw, P6l Odktadczych oraz Drég Transportowych na
Terenie Zamawiajgcego” - oznaczaja dokumenty i instrukcje okreslajgce zasady, na ktdrych
Zamawiajacy udostepnia Wykonawcom, Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym
Podwykonawcom Obiektowym pomieszczenia (socjalne, sanitarne, biurowe, magazynowe,
warsztatowe etc.), media, pola odktadcze oraz drogi transportowe na terenie Zamawiajgcego.

Akty prawne:

»Ordynacja Podatkowa” - ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
,Ustawa VAT” - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.
»Kodeks Pracy” - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

»Ustawa o ochronie danych osobowych” - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

,Ustawa o odpadach” - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

»Ustawa o gospodarce opakowaniamii odpadami” - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

»Prawo autorskie” - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
»Prawo wiasnosci przemystowej” - ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej.
,Kodeks Karny” lub ,,KK” - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

»Kodeks cywilny” lub ,KC” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

»Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za prace” - ustawa z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

,Ustawa o pracowniczych planach kapitalowych” - ustawa z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych.

,2Ustawa o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych” - ustawa
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdéznieniom w transakcjach handlowych.

»Ustawa Prawo energetyczne” - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

»RODO” - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych).

»Rozporzadzenie 269/2014” oznacza Rozporzgdzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca
2014 r. w sprawie Srodkéw ograniczajacych w odniesieniu do dziatan podwazajgcych integralnos¢
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terytorialng, suwerennos¢ i niezalezno$¢ Ukrainy lub im zagrazajgcych (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78,
str. 6 z péin. zm.).

»Rozporzadzenie 765/2006” oznacza Rozporzadzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
dotyczace srodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z sytuacjg na Biatorusi i udziatem Biatorusi w agresji
Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z pdzn. zm.).

»Rozporzadzenie 833/2014” oznacza Rozporzadzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczace srodkédw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. U. UE. L. 22014 r. Nr 229, str. 1 z pdin. zm.).

,Ustawa o przeciwdziataniu” oznacza ustawe z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczeristwa narodowego.

1.2. Interpretacje.

121

1.2.2

1.2.3

1.2.4

W przypadku sprzecznosci lub rozbieznosci pomiedzy postanowieniami dokumentdéw
sktadajgcych sie na Umowe, Strony s3 zwigzane postanowieniami tego dokumentu,
ktéry znajduje sie wyzej w hierarchii dokumentéw Umowy. Strony ustalajg nastepujaca
hierarchie dokumentéw Umowy:

a) Umowa,
b) Opis Przedmiotu Zamodwienia,
¢) inne Zataczniki do Umowy.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w postanowieniach dokumentéw Umowy, obowigzujace
bedzie postanowienie, ktérego przyjecie bedzie zapewniato wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Zasady, o ktorych mowa w pkt 1.2.1 i 1.2.2 powyzej, stosuje sie pod warunkiem, ze powyzsze
przypadki nie sg oczywistg omytkg pisarskg lub rachunkowsa.

Wigzacym jezykiem Umowy jest jezyk polski, w szczegdlnosci w jezyku polskim bedzie
prowadzona korespondencja miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, wszystkie dokumenty
powstajgce w zwigzku z realizacjg Umowy beda takze sporzadzane w jezyku polskim, jak rowniez
w jezyku polskim bedg prowadzone wszelkie spotkania Stron zwigzane z realizacja Umowy.
Koszty ttumaczen pokrywa Strona, ktdra z nich korzysta.

1.3.  Uktad Umowy.

131

1.3.2

133

1.3.4
1.35

Odniesienia do ustepow, punktéw i zatgcznikow bez wskazania innego dokumentu sg
odniesieniami do ustepéw, punktéw i zatacznikdow Umowy. Srodtytuty nie wptywaja na
interpretacje postanowiern umownych.

Okreslenia wskazujgce na liczbe pojedyncza dotyczy¢ bedg réwniez liczby mnogiej i na odwrét,
w zaleznosci od kontekstu.

Terminy okreslone w dniach, tygodniach, miesigcach, latach odnoszg sie do dni, tygodni,
miesiecy, lat kalendarzowych, chyba, ze Umowa stanowi inaczej. Bieg i uptyw termindw
przyjmuje sie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Strony oswiadczajg, ze zapoznaty sie z dokumentami Umowy i rozumiejg ich tres¢é.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszystkich czynnosci koniecznych do uzyskania
zgodnosci Prac z obowigzujgcymi przepisami prawa, wiasciwymi zezwoleniami Zamawiajgcego
lub Wykonawcy, dokumentacjg techniczng i dobrg praktyka inzynierska.
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1.4.

Oswiadczenia Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze:

141

14.2

143

1.4.4

1.45

14.6

1.4.7

14.8

14.9

1.4.10

1.411

po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje, iz dokumentacja ta jest przydatna dla
realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umowa, w szczegdlnosci Wykonawcy jest
znany Opis Przedmiotu Zamoéwienia oraz wymagania techniczne Zamawiajgcego;

posiada wiedze i doswiadczenie, sprzet i Srodki niezbedne w ramach ustalonego Wynagrodzenia
do zrealizowania Umowy oraz dysponuje wtasciwg liczbg odpowiednio wyszkolonego personelu
Wykonawcy;

przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z dokumentacja dotyczacg realizacji przedmiotu
zamoéwienia dostepng przed zawarciem Umowy w szczegdlnosci dokumentacja wskazang
w Opisie Przedmiotu Zamowienia i materiatami otrzymanymi od Zamawiajgcego
oraz uzyskat informacje konieczne dla realizacji przedmiotu zamdwienia, mozliwosci
zorganizowania placéw budowy i zaplecza budowy na Terenie Prac, w tym miedzy innymi
zaopatrzenia w media niezbedne dla realizacji Umowy;

zapoznat sie z Wymaganiami BHP, Zasadami Gospodarki Odpadami, Zasadami Udostepniania
Pomieszczen, Mediéw, Pdl Odktadczych oraz Drég Transportowych na Terenie Zamawiajgcego
i zobowigzuje sie do przestrzegania tych wymagan oraz zasad, jak i wyraza zgode na ich
stosowanie przy wykonywaniu swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

miat mozliwos¢ dokonania wizji lokalnej Terenu Prac i akceptuje panujace na nim warunki
i mozliwosci wprowadzenia zabezpieczen Terenu Prac przed szkodami ze strony lub wobec oséb
trzecich, uznajac, iz pozwalajg one na realizacje Umowy w ramach ustalonego Wynagrodzenia
Umownego;

zapoznat sie z urzagdzeniami i instalacjami objetymi Umowa, a takze tymi, z ktorymi przedmiot
Umowy ma wspdtpracowac;

zostat poinformowany, iz w toku realizacji przedmiotu Umowy mogg byé prowadzone przez
innych wykonawcéw prace (remonty, naprawy, proby, modernizacje), co moze wymagac
odpowiedniej koordynacji. Wykonawca oswiadcza takze, iz znane s3 mu warunki komunikacyjne
oraz tres¢ Dokumentacji Zamawiajgcego;

starannie skalkulowat Wynagrodzenie Umowne i jest ono wystarczajgce dla realizacji Umowy,
w tym pokrycia wszelkich kosztéw w zakresie przewidzianym Umowag, nabycia Urzadzen
i materiatdw oraz zapewnienia sprzetu, ustug Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw,
robocizny, a takze uzyskania wszelkich praw koniecznych do realizacji Umowy, podatkéw,
ubezpieczen, wydatkdéw ogdlnych i wszelkich innych (niewskazanych powyzej) kosztéw, ktorych
poniesienie przez Wykonawce bedzie konieczne dla realizacji Umowy;

skalkulowat (oszacowat i wycenit) ryzyka, ktére mogg wystgpic przy realizacji Umowy i uwzglednit
je w oferowanej cenie wskazanej w Ofercie, w szczegdlnosci uwzgledniajgc szacunkowy charakter
danych przekazanych przez Zamawiajacego;

podejmie wszystkie czynnosci konieczne do uzyskania zgodnos$ci Prac z obowigzujgcymi
przepisami prawa, witasciwymi zezwoleniami Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dokumentacja
techniczng i dobrg praktyka inzynierska;

W zwigzku z wykonaniem obowigzku wynikajacego z art. 4c Ustawy o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych Wykonawca oswiadcza, ze na chwile
zawarcia Umowy posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE
L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany status przedsiebiorcy, Wykonawca
zobowiazuje sie w terminie 14 dni od daty zmiany pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego o tym
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1.4.12
1.4.13

1.4.14

fakcie w formie oswiadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.
w catym okresie realizacji Umowy nie bedzie Podmiotem Objetym Sankcjami,

w ramach wykonywania Umowy ani Wykonawca, ani zaden z jego Podwykonawcdédw nie naruszg
zadnego, wynikajgcego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisow obowigzujgcych
w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu dziatania lub zaniechania, w szczegdlnosci okreslonych
w Rozporzadzeniu 833/2014, Rozporzadzeniu 765/2006 lub Rozporzadzeniu 269/2014 zakazéw
nabywania dostaw, ustug lub robét budowlanych znajdujgcych sie w lub pochodzacych z Biatorusi
lub Rosji oraz zakazéw przywozu lub transportowania produktéw pochodzacych lub wywozonych
z Biatorusi lub Rosji oraz zobowigzuje sie przestrzegac sankcji gospodarczych natozonych na Rosje
i Biatorus wynikajgcych z powotanych wyzej aktéw w ich brzmieniu, w brzmieniu jakie moze im
by¢ nadane w przysztosci, jak rowniez z innych aktéw prawnych, jakie mogg zosta¢ wydane
w przysztosci przez Komisje Unii Europejskiej lub wtasciwe organy krajowe, a majgcych wptyw
na relacje umowne z Zamawiajacym oraz zagwarantowad przestrzeganie tych sankcji przez
Wykonawce i jego Podwykonawcow,

zawiadomi Zamawiajgcego, o kazdej zmianie stanu rzeczy co do ktérego Wykonawca ztozyt
oswiadczenie, o ktéorym mowa w pkt 1.4.12 lub 1.4.13 niniejszego paragrafu, a w szczegdlnosci,
ze zawiadomi Zamawiajacego, jezeli on lub jego podwykonawca stanie sie Podmiotem Objetym
Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogg zostaé w przysztosci wprowadzone przez wiasciwe
organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Zawiadomienie, o ktéorym mowa w niniejszym pkt, nastgpi w formie pisemnej oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia, w ktérym
Wykonawca dowiedziat sie lub, przy dotozeniu najwyzszej starannosci, powinien dowiedzie¢ sie
0 zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia.

1.5. W sytuacji, gdy Zamawiajgcy uzna, ze zachodzi jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1.4.12-1.4.13:

151

1.5.2

153

1.5.4

1.55

wykonanie Umowy moze zosta¢ zawieszone przez Zamawiajgcego na czas wyjasnienia
wystgpienia przedmiotowej okolicznosci, nie dtuzszy niz 30 Dni;

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub jej czesci w kazdym z nastepujacych przepadkow,
tj. gdy:

a. oswiadczenia Wykonawcy zawarte w pkt 1.4.12 lub 1.4.13 niniejszego paragrafu
lub o$wiadczenia jego podwykonawcy, okazg sie nieprawdziwe,

b. Wykonawca naruszy zobowigzanie wynikajace z pkt 1.4.13 niniejszego paragrafu, lub

c. Wykonawca nie ztozy Zamawiajgcemu zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1.4.14
niniejszego paragrafu i to pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do ztozenia takiego
o$wiadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krdtszego niz 3 (trzy) Dni
robocze.:

- Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy na tej podstawie
w terminie 2 miesiecy od powziecia wiadomosci o okolicznosci stanowigcej podstawe
odstgpienia, nie pdzniej jednak niz do dnia zakonczenia obowigzywania Umowy.

Ztozenie przez Zamawiajacego oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy, na podstawie
postanowien niniejszego paragrafu, stanowi odstgpienie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy na podstawie postanowien niniejszego paragrafu
zastosowanie znajdujg postanowienia Umowy dotyczace skutkéw odstgpienia od Umowy
i postepowania po odstgpieniu od Umowy.

W celu unikniecia watpliwosci strony potwierdzajg, ze naruszenie zobowigzan, o ktérych mowa
w pkt 1.4.12 — 1.4.14 oraz w ust. 1.5 niniejszego paragrafu ma charakter odpowiedzialnosci
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1.6.

1.7.

gwarancyjnej, Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego za zachowania wtasne oraz
podwykonawcow, a odstgpienie od umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie wytgcza
prawa do dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kar umownych, jak réwniez nie ma wptywu na
zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z rekojmi za wady i gwarancji jakosci, a takze nie ma
wplywu na dalsze obowigzywanie tej czesci zapiséw umowy, ktére z uwagi na swoj cel
obowigzujg dtuzej niz sama umowa (w szczegdlnosci dotyczy przestrzegania klauzuli poufnosci,
poufnosci danych osobowych, nabytych majatkowych praw autorskich, uprawnien licencyjnych).

Zdolnos¢ finansowa Wykonawcy.

16.1

1.6.2

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze ma wystarczajgcg zdolnos$¢ finansowa do realizacji Umowy
na zasadach finansowych w niej okreslonych.

W razie wystgpienia ktérejkolwiek z wymienionych okolicznosci:

a) zagrozenia Wykonawcy niewyptacalnoscig lub powziecia przez uprawniony organ
Wykonawcy uchwaty w przedmiocie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy
lub otwarcia likwidacji lub rozwigzania Wykonawcy,

b) wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postepowania we
wiasciwej jurysdykciji,

c) podjecia jakichkolwiek z nastepujgcych czynnosci: zawieszenie ptatnosci lub moratorium
w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenie zarzadcy przymusowego,
administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,

d) w sytuacji gdy z jakichkolwiek powoddw zobowigzanie Wykonawcy wygasnie, stanie sie
niewazne lub nieskuteczne lub niemozliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawce
zobowigzan Umownych naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem,

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic¢ o tym Zamawiajacego, nie pdzniej niz
w dniu: wystgpienia u Wykonawcy stanu zagrozenia niewyptacalnoscig lub powziecia przez
uprawniony organ Wykonawcy uchwaty w przedmiocie planowanych: ztozenia wniosku
o ogtoszenie upadtosci, otwarcia likwidacji lub ztozenia wniosku w sprawie wszczecia
postepowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postepowania we wtasciwej
jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyzej wymienionych sytuacji - jednakze kazdorazowo przed
terminem ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczecie
postepowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postepowania we wtasciwej
jurysdykcji.

Oswiadczenia Zamawiajacego.

W zwigzku z wykonaniem obowigzku wynikajacego z art. 4c Ustawy o przeciwdziataniu
nadmiernym opdZnieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy oswiadcza, ze na chwile
zawarcia Umowy posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany statusu przedsiebiorcy,
Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie 14 dni od daty zmiany pisemnie poinformowaé
Wykonawce o tym fakcie w formie o$wiadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
zawarcia aneksu.

§2 PRZEDMIOT UMOWY

2.1.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie ustugi polegajgcej na wymianie jednej warstwy modutéw
katalizatora SCR na bloku nr 5 dla PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Opole oraz nalezyte wykonanie
przez Wykonawce zobowigzan wynikajagcych z gwarancji jakosci oraz rekojmi dotyczacych Prac
w Okresie Gwarancji i Rekojmi. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w dwdch etapach:

2.1.1. Etap 1 - Realizacja prac montazowych na obiekcie;
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2.2,
2.3.
2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

~GE

2.1.2. Etap 2 - Przekazanie do utylizacji odpaddw i dostarczenie karty przekazania odpadu.
Szczegotowy zakres Prac zostat okreslony w Zatgczniku nr 1 do Umowy — Opis Przedmiotu Zamdwienia.
Miejsce realizacji Prac: PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole.

Zakres Prac w zaleznosci od potrzeb jak i mozliwosci techniczno-organizacyjnych Zamawiajgcego moze
ulec zmianie na zasadach okreslonych w Umowie.

Przedmiot wykonanych Prac musi spetnia¢ funkcje, do ktérych byt przeznaczony, i musi byé zgodny
z Umowag, a w szczegdblnosci z Opisem Przedmiotu Zaméwienia, dokumentacjg techniczno-ruchowa
urzadzen i instalacji (DTR) i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zakres Prac obejmuje réwniez Prace, nawet jezeli nie byty wymienione wyraznie w Umowie lub jej
Zatacznikach, tak aby spetni¢ wymagania Opisu Przedmiotu Zamoéwienia stanowigcego Zatacznik nr 1
do Umowy, w tym Prace, ktdre sg niezbedne dla stabilnosci, kompletnosci oraz bezpieczenstwa
i odpowiedniego wykonania Prac. Postanowienie niniejszego ustepu Umowy ma zastosowanie
w szczegolnosci do Prac projektowych lub innych Prac, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie
w trakcie wykonywania Umowy (np. gdyby Prace wykraczaty poza szczegétowe wyliczenia czynnosci
i Prac zawartych w Umowie lub Zatgcznikach), ale ktére posiadajgcy odpowiednig wiedze
i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w swietle obowigzujgcych norm, przepiséw
techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i doswiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przedstawienia na etapie realizacji prac wszelkich
niezbednych pozwolen administracyjnych dotyczgcych powstatych odpadoéw i innych dokumentéw
niezbednych do wykonania Prac. W zwigzku z powyzszym takie zadania traktowane bedg jako objete
Pracami oraz zostang wykonane przez Wykonawce w ramach Wynagrodzenia Umownego.

Prace bedg spetniaty wymagania majgcych zastosowanie w Polsce przepiséw prawa, norm
technicznych i norm ochrony srodowiska obowigzujgcych w dniu podpisania Protokotu Odbioru Prac.

Wykonanie zastepcze.

Strony ustalajg, iz niezaleznie od przypadkéw wyraznie wskazanych w Umowie, w przypadku
nienalezytego wykonywania Umowy, w szczegdélnosci zwtoki Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie miec
prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastepczego, bez zgody sadu, na koszt
Wykonawcy: (i) wykonania catej lub czesci Dokumentacji Wykonawcy, (ii) wykonania catosci lub czesci
Prac oraz (iii) usuniecia Wad w zakresie Gwarancji i Rekojmi, po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonywania
Umowy, wskazujgcym przestanki, ktérych spetnienie moze spowodowaé koniecznos¢ skorzystania z
wykonawstwa zastepczego. Zakres Umowy powierzony do wykonawstwa zastepczego zostanie w
takim przypadku ustalony przez Zamawiajgcego. Wykonawca niniejszym nieodwotalnie
i bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego do powierzania realizacji okreslonych czynnosci osobie
trzeciej w ramach wykonawstwa zastepczego. W razie powierzenia okreslonych czynnosci osobie
trzeciej w ramach wykonawstwa zastepczego, Wykonawca jest zobowigzany zaprzestaé dalszego
wykonywania tych czynnosci, a zarazem skoordynowaé z osobg trzecig czynnosci przez siebie
wykonywane. O skorzystaniu z wykonawstwa zastepczego Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
pisemnie, zatgczajac wykaz czynnosci powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartosé. Rozliczenie
wynagrodzenia zaptaconego przez Zamawiajgcego osobie trzeciej za czynnosci zrealizowane w ramach
wykonawstwa zastepczego moze nastgpi¢ w drodze potracenia takiego wynagrodzenia w zakresie
prawnie dopuszczalnym z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§3. OKRES REALIZACII UMOWY

3.1
3.2.
3.3.

Data rozpoczecia Prac: data zawarcia Umowy.
Data Zakorniczenia Prac: 30.05.2025 .
Terminy realizacji poszczegdlnych Etapdw prac:

3.3.1. Etap 1- od dnia zawarcia Umowy do dnia 15.04.2025 r.;
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3.3.2. Etap 2-do dnia 30.05.2025 .

Datg zakonczenia Umowy jest dzied, w ktérym wygasajg uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji lub rekojmi, o ktérych mowa w §7 Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do korekty terminéw wykonania przedmiotu Umowy okreslonych
w ust. 3.1, 3.2. i 3.3. powyzej w przypadku zmiany terminu postoju remontowego bloku nr 5.
O zmianach Zamawiajgcy bedzie informowat Wykonawce z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Korekta termindw, o ktdérej mowa w ust. 3.5. nie wymaga zawarcia aneksu a jedynie pisemnego
poinformowania Wykonawcy niezwtocznie po ujawnieniu sie koniecznosci zmiany. Jezeli powyzsza
korekta terminéw spowodowataby przyspieszenie terminu rozpoczecia prac lub skrécenie okresu na
wykonywanie prac wymaga to pisemnej zgody Wykonawcy.

Data zakonczenia Prac ulegnie zmianie w przypadkach okreslonych w §20 oraz w nastepujgcych
przypadkach:

3.7.1. nieterminowego przekazania Wykonawcy Terenu Prac;
3.7.2. przerw w realizacji Prac z winy Zamawiajgcego;

o okres nie dtuzszy niz zawiniony przez Zamawiajgcego okres opdznienia, chyba ze Strony zgodnie
postanowig inaczej.

W przypadkach okreslonych powyzej Zamawiajgcy, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy nowe
terminy wykonania Prac, co zostanie potwierdzone w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

W przypadku wystgpienia opdznienia w realizacji Prac, w szczegélnosci Daty zakoriczenia Prac,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac pisemnie o tym fakcie Zamawiajgcego oraz
udokumentowac przyczyne opdznienia.

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PtATNOSCI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Wynagrodzenie Umowne za wykonanie przedmiotu Umowy wyniesie 1 495 000,00 zt netto (sfownie:
jeden milion czterysta dziewiecdziesigt piec tysiecy ztotych, 00/100 netto), w tym:

4.1.1. Wynagrodzenie za wykonanie Etapu 1 wyniesie: 845 000,00 zt netto (sfownie: osiemset
czterdziesci piec tysiecy ztotych, 00/100 netto);

4.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie Etapu 2 wyniesie: 650 000,00 zt netto (stownie: szes¢set
piecdziesigt tysiecy ztotych, 00/100 netto).

Do wynagrodzenia, o ktérym mowa powyzej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Kazda faktura zostanie wystawiona po nalezytym wykonaniu przez Wykonawce i odebraniu przez
Zamawiajgcego danego etapu prac, na podstawie Protokotu Odbioru Prac z zastrzezeniem
postanowien ust. 4.8. Postanowienie §15 ust. 15.5. zdanie drugie Umowy stosuje sie odpowiednio.

Jezeli w wyniku realizacji umowy powstanie u Zamawiajgcego obowigzek podatkowy na podstawie
przepisow o podatku od towardw i ustug, kwota naleznego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzedem
Skarbowym przez Zamawiajgcego zgodnie zobowigzujgcymi przepisami. W przypadku, gdy
Wykonawca doliczy do wynagrodzenia netto nienalezny podatek VAT, to Zamawiajgcy dokona
obnizenia wynagrodzenia o kwote podatku VAT, ktérg obowigzany jest rozliczy¢ zamiast Wykonawcy
na podstawie przepiséw o podatku od towardéw i ustug.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 4.1 powiekszone o nalezny podatek VAT, z zastrzezeniem ust. 4.4.
stanowi catkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania wszelkich zobowigzan
okreslonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty ubezpieczenia, optat celnych, koszty transportu, itp. oraz
zwigzane z kosztami dojazdu Personelu Wykonawcy, druku raportéw itp.
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4.12.

4.13.

4.14.
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze wypetni ustawowy obowigzek w zakresie wykazania w deklaracji VAT
podatku naleznego z tytutu wystawionych faktur objetych przedmiotowg Umowa.

Zaptata nastgpi w dwdch etapach po zakonczeniu kazdego etapu realizacji ustugi na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury za dany etap.

Podstawg wystawienia faktury bedzie wykonanie danego etapu ustugi potwierdzone w podpisanym
przez Strony, bez zastrzezen, Protokole Odbioru Prac. Kazda faktura zostanie wystawiona w terminie
7 dni od dnia podpisania przez Strony, bez zastrzezen, Protokotu Odbioru.

Ptatnos$¢ bedzie dokonana w walucie PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiajgcemu
przez Wykonawce na fakturze.

Kazda ptatnos¢ bedzie dokonana w 30 dniu od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury,
z zastrzezeniem ust. 4.19., 4.20. i 4.26. ponizej.

Przez prawidtowe wystawienie faktury rozumie sie wystawienie faktury zawierajacej w szczegdlnosci
prawidtowa kwote, nazwe iadres Zamawiajgcego oraz zapis, ktérego Oddziatu/Centrali dotyczy
faktura, wskazanie daty zawarcia Umowy oraz m.in. numer zamdwienia lub symbol komorki
realizujgcej zakup, o ile informacje te zostaty przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury.

W zwigzku z obowigzujgcym u Zamawiajgcego i Wykonawcy zatozeniem konfiguracyjnym systemu
SAP, majgc na uwadze zawarte miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym stosowne oswiadczenie odnosnie
wzajemnego przesytania faktur w formie elektronicznej, Wykonawca w okresie ich obowigzywania
bedzie przesytat faktury w formie elektronicznej z wykorzystaniem modutu SD systemu SAP.
Autentycznos¢ pochodzenia faktur zapewni odpowiednia konfiguracja w GK PGE systemu SAP.

W przypadku braku mozliwosci wystawienia przez Wykonawce faktur z wykorzystaniem modutu SD
systemu SAP oraz zgodnie z obowigzujgcym os$wiadczeniem — akceptacjy, adres konta e-mail
gwarantujgcego autentycznos¢ pochodzenia faktur, z ktérego Wykonawca bedzie wysytat faktury to:
faktury.eltur-serwis@gkpge.pl, adres konta e-mail Zamawiajgcego, na ktére Wykonawca bedzie
wysytat faktury to: efaktura.giek@archidoc.pl.

Za date otrzymania faktury przez Zamawiajgcego uwaza sie dzien jej elektronicznego wptywu do
systemu SAP Zamawiajgcego bgdz moment jej odbioru przez spétke ArchiDoc S.A.

W przypadku woli Zamawiajgcego, aby prawidtowo wystawiona faktura dostarczona mu byta na inny
adres, niz wskazany powyzej, powinien on pisemnie powiadomi¢ o tym wystawce faktury
(Wykonawce) dokonujgc odbioru wykonania ustugi, wskazujagc nowy adres doreczenia faktury.
Wystosowanie przez Zamawiajgcego pisma w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym,
o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego lub imiennym rachunkiem w spétdzielczej
kasie oszczednosciowo-kredytowej , dla ktérego jest prowadzony rachunek VAT oraz ktéry znajduje
sie w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
Ustawy VAT.

Zamawiajacy zastrzega, ze jesli na dzien ptatnosci wskazany rachunek nie bedzie znajdowat sie w
wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy
VAT, ptatnos¢ zostanie wstrzymana bez prawa Wykonawcy do odsetek za ewentualne opdznienie
w zaptacie.

Wynagrodzenie moze by¢, a w przypadku transakcji dotyczgcych nabycia towardw lub ustug
z zatacznika nr 15 do Ustawy VAT bedzie, zaptacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktéorym mowa w art. 108a Ustawy VAT.

W przypadku transakcji dotyczgcych nabycia towardw lub ustug z zatacznika nr 15 do Ustawy VAT
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4.22.

4.23.

4.24.
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faktura? zawieraé bedzie prawidtowy symbol PKWiU lub odpowiedni numer pozycji zatacznika nr 15
oraz adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Fakturowanie pomiedzy Stronami moze by¢ rdwniez dokonywane w sposéb wskazany w ustawie z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym na wniosek Wykonawcy.

W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, wskazanego na fakturze ustalonego
zgodnie z ust. 4.13. powyzej, na ktéry dokonywane bedg ptatnosci z tytutu realizacji Umowy,
kazdorazowo Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym Zamawiajacego na kolejnej
fakturze. Negatywne skutki prawne niezastosowania sie do powyzszych zapiséw ponosi wytacznie
Wykonawca.

Jesli Wykonawca wystawi fakture korygujacg zmniejszajgca jego nalezno$é, a przewidywana bedzie
kolejna ptatnos¢, wartos¢ faktury korygujacej pomniejszy ptatnosé najblizszej wymagalnej faktury.
W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakture korygujacg zmniejszajgca jego naleznos$é po ostatnim
terminie ptatnosci, zobowigzany jest zwrdci¢ na rachunek wskazany przez Zamawiajgcego wartosé
faktury korygujacej w terminie do 15 dni od jej wystawienia.

Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego,
z ktérego wyptacane sg srodki. Jezeli termin ptatnosci przypada w sobote lub dzie ustawowo wolny
od pracy, za termin ptatnosci uwaza sie pierwszy dzien roboczy nastepujacy po takim dniu.

Faktura oraz faktura korygujgca wystawiona niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub Umowg
spowoduje opdznienie zaptaty z winy Wykonawcy az do czasu nadestania prawidtowo sporzadzonej
faktury. Za to opdznienie nie bedga naliczane jakiekolwiek odsetki.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug zarejestrowanym
pod numerem NIP: 769-050-24-95 i upowaznia Wykonawce do wystawiania zgodnie z Umowg
i obowigzujacymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiajgcego, z tytutu wykonania Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug zarejestrowanym
pod numerem NIP: 615-18-14-436.

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy do:

4.23.1. petnej i niezwtocznej wspdtpracy z Zamawiajgcym przy analizie ewentualnych obowigzkéw
w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z Ordynacjg
Podatkowa, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,

4.23.2. w przypadku petnienia roli promotora przez Wykonawce w rozumieniu Ordynacji
Podatkowej, wypetnienia obowigzkéw zwigzanych z przekazywaniem informacji
o schemacie podatkowym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, po uzyskaniu zwolnienia
z obowigzku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej, jesli takie przekazanie
informacji naruszatoby ww. obowigzek.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujgcych
zaréwno w Polsce, jak za granicg, otrzymujgcych naleznosci i wystawiajacych gwarancje bankowe
lub ubezpieczeniowe zwigzane z Umowa. Wykonawca pokrywa takze koszty przewalutowania,
w przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawce do zaptaty nie jest rachunkiem
denominowanym w walucie, w jakiej ma by¢ dokonana ptatnos¢ zgodnie z Umowa.

Wynagrodzenie Umowne, o ktérym mowa w ust. 4.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym
w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Okreslone w ust. 4.1. Wynagrodzenie Umowne nie
ulega zmianie przez caty okres trwania Umowy, za wyjatkiem przypadkéw wyraznie opisanych
w Umowie. Przepisu art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje sie.

2 Dotyczy faktur, w ktérych kwota naleznosci ogétem przekracza kwote 15.000 zt lub jej réwnowartos¢ wyrazong w walucie obcej.
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4.26. Termin zaptaty za faktury jest zastrzezony na korzy$¢ Zamawiajgcego. Zamawiajacy, na wniosek
Wykonawcy moze dokonac zaptaty za fakture przed terminem okreslonym w ust. 4.10. powyzej, przy
zastosowaniu skonta. Wartos¢ skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowe;j
obowigzujacej u Zamawiajgcego dla przysSpieszen zaptaty opartej na stopie procentowej ustalonej
w skali roku, za kazdy dzien wczesniejszej zaptaty w stosunku do terminu okreslonego w Umowie
i zaakceptowanej przez Wykonawce poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia
zaptaty. Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty za fakture przed terminem bedzie
uzalezniona od sytuacji ekonomiczno—finansowej Zamawiajgcego. W przypadku dokonania przez
Zamawiajgcego ptatnosci za fakture przed terminem zaptaty, na wniosek Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujgcej, uwzgledniajacej warto$é skonta. W przypadku
zmiany przepiséw Strony mogg uzgodni¢ inny sposodb rozliczen z tytutu zaptaty przed terminem
okreslonym w Umowie.

4.27. Wykonawca oswiadcza, ze stosownie do art. 11o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osdb prawnych jest rzeczywistym wtascicielem naleznosci wynikajacych z zawartej
Umowy i nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby lub zarzgdu na terytorium lub w kraju stosujgcym
szkodliwg konkurencje podatkowg. W przypadku zmiany okolicznosci objetych niniejszym
oswiadczeniem Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego na pismie.

§5. PRAWA | OBOWIAZKI STRON ORAZ ZASADY WSPOLPRACY
5.1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1.1. wykonania Prac zgodnie z Umowg, w tym z Opisem Przedmiotu Zamdwienia, stanowigcym
Zatgcznik nr 1 do Umowy oraz obowigzujacym prawem;

5.1.2. dostarczenia nowych modutéw katalitycznych w przypadku ich uszkodzenia podczas
transportu lub montazu;

5.1.3. transportu na Terenie Prac materiatdw, urzadzen oraz innych elementéw potrzebnych do
realizacji Umowy zgodnie z regulaminami i instrukcjami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego,
udostepnionymi Wykonawcy przed zawarciem Umowy;

5.1.4. kazdorazowego uzgodnienia z Zamawiajacym, szczegdétowego terminu przywozu na lub
przewozu przez teren Zamawiajgcego materiatédw, urzadzen oraz innych elementéw
potrzebnych do realizacji Umowy, ktorych przewéz moze wptywaé na ruch zaktadu
Zamawiajacego;

5.1.5. wystawienia idostarczenia wszystkich dokumentéw wysytkowych wymaganych prawem
w obrocie miedzynarodowym towaréw oraz udokumentowania pochodzenia Dostaw
wymaganymi prawem $wiadectwami (certyfikatami);

5.1.6. zatrudniania przy realizacji Umowy oséb z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do
prowadzenia Prac i nadzoréw wynikajgcych z charakteru wykonywanych przez te osoby
czynnosci i obowigzujacych przepiséw prawa;

5.1.7. organizacji i realizacji Prac na Terenie Prac zgodnie z Wymaganiami BHP i Zasadami
Gospodarki Odpadami, wewnetrznymi regulaminami obowigzujagcymi na terenie
Zamawiajgcego oraz Opisem Przedmiotu Zamdwienia w zakresie BHP, gospodarki odpadami
i ochrony s$rodowiska. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej weryfikacji aktualnych
wymagan Zamawiajacego w zakresie okreslonym w zdaniu poprzednim;

5.1.8. Dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od Daty Wejscia w Zycie informacii
o zapotrzebowaniu na media konieczne do realizacji Prac na Terenie Prac, z zastrzezeniem
zapisow pkt 5.3.11;

5.1.9. udostepnienia swoim Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym Podwykonawcom
Obiektowym pomieszczen socjalnych i sanitarnych udostepnionych przez Zamawiajacego;
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5.2.

5.1.10.

5.1.11.
5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

5.1.17.

5.1.18.

5.1.19.

protokolarnego przejecia Terenu Prac lub innego miejsca prowadzenia Prac i potwierdzenia
przejecia wpisem do Dziennika Prac, jak rowniez, po zakoriczeniu czynnosci na Terenie Prac,
uporzadkowania Terenu Prac i przywrdcenia go do stanu sprzed realizacji Prac chyba,
ze inaczej okreslono w Umowie;

doprowadzenia go do stanu okreslonego w Umowie;

zapewnienia, na wiasny koszt i ryzyko, wszelkich urzagdzen, materiatéw i narzedzi niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy;

pobierania z magazynu Zamawiajgcego i dostarczania na miejsce wykonywania Prac,
na wiasny koszt i ryzyko, czesci i materiatéw Zamawiajgcego powierzonych Wykonawcy lub
bedacych w zakresie dostaw Zamawiajgcego;

przekazania Zamawiajagcemu Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentéw, w tym
m.in.:

5.1.14.1. deklaracji zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania na terenie Polski oraz wymaganiami dotyczgcymi bezpieczenstwa
pracy i ochrony srodowiska;

5.1.14.2. atestow;

5.1.14.3. DTR maszyn i urzadzen;
5.1.14.4.  kart gwarancyjnych;
5.1.14.5.  certyfikatdw, itd.;

jezeli wymagane sg przepisami prawa lub wymog taki okreslono w Opisie Przedmiotu
Zamowienia;

niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu Zamawiajgcego, a takze pracownikow
innych spétek GK PGE z wytgczeniem pracownikéw Wykonawcy, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy; Wykonawca zobowigzuje sie,
iz zapis dotyczacy zakazu zatrudniania personelu Zamawiajgcego oraz pracownikéw GK PGE
zostanie wprowadzony réwniez do Uméw Podwykonawczych;

dokumentowania wszelkich zmian wyniktych w trakcie realizacji Dostaw i Prac w stosunku do
przekazanej przez Zamawiajagcego Dokumentacji Zamawiajgcego, w uzgodnieniu
z Przedstawicielem Zamawiajgcego;

uzyskania wszelkich dopuszczen, zezwolen lub decyzji administracyjnych wymaganych do
wykonania Prac oraz poniesienia kosztéw i optat z nich wynikajgcych;

opracowania oraz biezgcej aktualizacji POR lub BIOZ (jezeli jest wymagany prawem) zgodnie
z wymaganiami okres$lonymi w Wymaganiach BHP oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa obejmujgcego swoim zakresem wszystkie dziatania podejmowane przez Wykonawce,
jego Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcédw Obiektowych. Powyzszy
dokument nalezy przekazac do akceptacji Zamawiajgcemu na 6 dni przed rozpoczeciem Prac
lub terminem planowanego wdrozenia aktualizacji;

zgtoszenia Zamawiajgcemu Podwykonawcy Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcy
Obiektowego w terminie okreslonym w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, a jesli termin ten nie
zostat okreslony Opisie Przedmiotu Zamdwienia - nie pdzniej niz przed wejsciem na Teren
Prac przez tego Podwykonawce Obiektowego lub Dalszego Podwykonawce Obiektowego.

Wykonawca, jego Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi majg obowigzek
wstrzymania sie od wykonywania Prac na obiektach Zamawiajacego, w przypadku braku mozliwosci
ich wykonywania w sposdéb bezpieczny, w tym przypadku Wykonawca jest zobowigzany do:
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5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.

niezwtocznego zgtoszenia tego faktu stuzbom BHP Zamawiajgcego oraz Przedstawicielowi
Zamawiajgcego;

przerwania Prac;

dokonania odpowiedniego wpisu w Dzienniku Prac lub przerwania polecenia na prace.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

5.3.1.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

5.3.10.

5.3.11.

protokolarnego przekazania Terenu Prac umozliwiajgcego zorganizowanie Prac na tym
terenie przez Wykonawce w sposdb zapewniajgcy jego pracownikom bezpieczne i higieniczne
warunki pracy;

umozliwienia organizacji i prowadzenia Prac na Terenie Prac w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenistwo i higiene pracy, bezpieczenstwo ppoz. oraz ochrone srodowiska naturalnego;

przekazania Wykonawcy dodatkowych procedur, zasad i wymagan dotyczacych BHP
obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego nie pdzniej niz przed przystgpieniem do
wykonywania Prac na Terenie Prac;

zawiadamiania Wykonawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem o zmianie w Wymaganiach BHP
i Zasadach Gospodarki Odpadami — innej niz zmiana wynikajaca ze zmiany przepiséw prawa.
Wodéweczas, gdy na skutek takiej zmiany w sposéb istotny wzrosng koszty realizacji przedmiotu
Umowy, Wykonawca moze przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji kalkulacje
bezposrednich kosztéow wynikajgcych z takiej zmiany regulaminu;

przeprowadzenia szkolenia wprowadzajgcego dla Personelu Wykonawcy, Podwykonawcéw
i jego Dalszych Podwykonawcéw w zakresie przepisow i wymagan obowigzujgcych
Wykonawcéw, Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych na
terenie Zamawiajgcego zgodnie z zasadami przyjetymi w Wymaganiach BHP;

podejmowania przedsiewzie¢ majacych na celu zapobieganie wypadkom na Terenie Prac,
a w szczegdlnosci poinformowanie Wykonawcy o potencjalnych zagrozeniach i znaczacych
aspektach srodowiskowych wystepujgcych na Terenie Prac, wiadomych Zamawiajgcemu,
ktére winny by¢ brane pod uwage przy wykonywaniu Prac przez personel Wykonawcy;

poinformowania Wykonawcy o posiadanych pomiarach czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
(tj. hatas, zapylenie itp.) oraz wartosciach NDS i NDN;

przekazania niezbednych informacji posiadanych przez Zamawiajgcego oraz zapewnienia
dostepu do Terenu Prac osobom badajgcym okolicznosci i przyczyny wypadkdéw przy pracy
lub zgtoszonych zdarzen potencjalnie wypadkowych;

odptatnego udostepnienia wtasnych pomieszczen, tj. pomieszczen socjalnych (do spozywania
positkdw) oraz sanitarnych (szatnie, umywalnie, WC); pomieszczenn biurowych,
warsztatowych lub magazynowych, miejsc postojowych, placéw i innych. Z tytutu
udostepnienia ww. pomieszczen bedzie naliczana optata ptatna w formie ryczattéw
miesiecznych, na podstawie odrebnie zawartej umowy najmu;

nieodpfatnego udostepnienia drég transportowych do i z miejsca wykonywania Prac oraz
placéw odkfadczych;

udostepnienia mediow (energii elektrycznej, wody, odbioru Sciekéw i innych):

5.3.11.1. nieodptatnie na potrzeby realizacji Prac na Terenie Prac (koszt medidéw zuzytych do
wykonania Prac na Terenie Prac ponosi Zamawiajacy);

5.3.11.2. odptatnie w ramach odptatnego udostepnienia wtasnych pomieszczen, o ktérych
mowa w pkt 5.3.9. powyzej;

na podstawie Zasad Udostepnienia Pomieszczer, Mediéw, P46l Odktadczych oraz Drég
Transportowych na Terenie Zamawiajgcego.
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5.3.12.

5.3.13.

5.3.14.

5.3.15.

o ile istnieje taka mozliwos¢, udostepnienia Wykonawcy posiadanej przez Zamawiajgcego
niezbednej dokumentacji technicznej urzadzen i instalacji zwigzanej z Pracami;

wystawiania pisemnych polecen na Prace w zakresie przewidzianym Umowag, dopuszczania
Wykonawcy do Prac oraz odbioru Prac po ich wykonaniu, zgodnie z obowigzujgca
u Zamawiajgcego Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy;

udziatu w komisjach odbiorowych Dostaw i Prac, prébach oraz uruchomieniach zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamdwienia;

terminowego regulowania swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

5.4.1.

5.4.3.

5.4.4.

weryfikowania i akceptacji POR oraz kolejnych aktualizacji tego dokumentu, opracowanych
przez Wykonawce, jego Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw
Obiektowych;

niedopuszczenia do wykonywania Prac na obiektach Zamawiajgcego oséb zatrudnianych
przez Wykonawce, jego Podwykonawcéw Obiektowych oraz Dalszych Podwykonawcéw
Obiektowych w nastepujgcych przypadkach:

5.4.2.1. nieprzekazania Zamawiajagcemu lub braku akceptacji przez Zamawiajgcego POR —jezeli
jest wymagany;

5.4.2.2. niezgtoszenia w formie pisemnej Zamawiajgcemu kompletnej, aktualnej listy
Podwykonawcow Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych,
z uwzglednieniem ust. 19.1. i dalszych;

5.4.2.3. nieprzekazania zatacznikow o ktérych mowa w Wymaganiach BHP i Zasadach
Gospodarki Odpadami;

5.4.2.4. nieprzekazania petnej imiennej listy oséb wykonujgcych Prace na obiektach
Zamawiajgcego zatrudnionych przez Wykonawce, jego Podwykonawcédw Obiektowych
i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych oraz biezgcej jej aktualizacji;

5.4.2.5. braku odpowiednich $wiadectw kwalifikacyjnych do pracy przy urzadzeniach
energetycznych, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska
w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci z dnia 1 lipca 2022 r. przez
ktoragkolwiek z oséb wykonujgcych prace eksploatacyjne w rozumieniu Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy na obiektach Zamawiajgcego w ramach niniejszej
Umowy (dotyczy zarédwno o0séb zatrudnianych przez Wykonawce, jego
Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych);

5.4.2.6. niewyznaczenia ze swojej strony nadzorujgcego w rozumieniu Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy, dla Prac, jezeli Przedstawiciel Zamawiajgcego okreslit taki
obowigzek w POR lub BIOZ (jezeli jest wymagany prawem) lub poleceniu / zezwoleniu
na Prace;

kontroli realizacji przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym réwniez stuzby BHP, ppoz. i ochrony srodowiska. Kontrola ani jej skutki nie zwalniajg
Wykonawcy z nalezytego wykonania Umowy, i nie uprawniajg go do domagania sie zmian
Umowy, w szczegdlnosci przesuniecia termindw z niej wynikajacych;

wstrzymania wykonywania Prac, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania obowigzujgcych
przepisow i wymagan BHP, ppoz. i ochrony srodowiska, stosowania przez Wykonawce, jego
Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych niezaakceptowanej
przez Zamawiajgcego innej technologii Prac niz okreslonej w POR oraz w sytuacjach okreslonych
w pkt 5.4.2. Takie wstrzymanie Prac bedzie uznane za zawinione przez Wykonawce i nie zwalnia
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
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Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
Wykonawcy;

5.4.5. usuniecia Wykonawcy lub Podwykonawcy ze swojego terenu lub odstgpienia od Umowy, wedle
wyboru Zamawiajacego, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w przypadku powtarzajgcego sie razgcego naruszenia przepiséw i wymagan BHP,
ppoz. i ochrony $rodowiska oraz innych regulacji wewnetrznych obowigzujacych na terenie
Zamawiajgcego;

5.4.6. usuniecia ze swojego terenu cztonka personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy
w przypadku stwierdzenia u niego stanu po uzyciu alkoholu, stanu nietrzezwosci lub stanu po
uzyciu srodkéw odurzajgcych podczas badania alkomatem/narkotestem lub odmowy poddania
sie temu badaniu bez prawa powrotu do wykonywania Dostaw i Prac objetych zakresem
Umowy;

5.4.7. zawieszenia, w kazdym czasie, wykonywania Prac na podstawie pisemnego polecenia
przekazanego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca w terminie najpdzniej do 72 godzin
od chwili otrzymania polecenia zawieszenia wykonywania wskazanych Prac zobowigzany jest
do przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego kalkulacji uzasadnionych
i udokumentowanych kosztéw wynikajacych z tego tytutu wraz z odpowiedniag dokumentacja
uzasadniajgcg kalkulacje kosztéw. Prawo do zwrotu kosztow poniesionych przez Wykonawce
w zwigzku z zawieszeniem wykonywania Prac przez Zamawiajgcego nie dotyczy przypadkow
wstrzymania Prac w wyniku naruszania przepisdow BHP, ppoz., ochrony srodowiska itp.
obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego przez pracownikdw Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania Prac nie ujetych w POR, po zgtoszeniu
przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania tych Prac:

5.5.1. Wykonawca niezwtocznie przygotuje stosowng aktualizacje POR, ktérg przedstawi
Zamawiajgcemu do zaakceptowania, lub

5.5.2. po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego Wykonawca przystgpi do wykonania tych Prac na
warunkach okreslonych w pisemnym poleceniu.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze Dokumentacja Zamawiajacego zawiera btedy,
niescistosci lub jest niespdjna, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania o tym
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Prac niezwlocznie po spetnieniu przez Wykonawce
okreslonych ponizej warunkéw przekazania Terenu Prac.

Stan Terenu Prac w chwili przekazania Wykonawcy oraz data i godzina przekazania Terenu Prac
Wykonawcy zostang potwierdzone protokotem podpisanym przez Przedstawicieli Stron. Warunkiem
przekazania Terenu Prac jest przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wszystkich decyzji
administracyjnych niezbednych do realizacji Prac, do ktérych uzyskania Wykonawca byt zobowigzany
przed rozpoczeciem Prac na Terenie Prac, oraz dokumentéw ubezpieczeniowych wymaganych zgodnie
z § 8 Umowy.

Przedstawiciele Stron:
5.8.1. Przedstawicielem Zamawiajacego jest:

Imie i nazwisko: Wojciech Musiatek, tel. +48 77 423 5730 lub +48 661 890 762, e-mail:
wojciech.musialek@gkpge.pl

5.8.2. Przedstawicielem Wykonawcy jest:

Imie i nazwisko: Maciej Schilk, tel. +48 885 134 357, e-mail: maciej.schilk@elturserwis.pl

Imie i nazwisko: Waldemar Matojto, tel. +48 609 675 726, e-mail: waldemar.malojlo@elturserwis.pl
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5.11.
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5.8.3. Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, uprawnieni sg do podejmowania wszelkich
czynnosci oraz sktadania oswiadczen wiedzy w imieniu Strony, ktdrg reprezentuja,
zmierzajacych do wykonania Umowy zgodnie z jej trescig, za wyjatkiem czynnosci i oswiadczen
zmieniajacych Umowe, skutkujgcych zaciggnieciem nowego zobowigzania lub zwolnieniem
z dtugu. Przedstawiciel Zamawiajgcego ani Przedstawiciel Wykonawcy nie ma umocowania do
zmiany Umowy ani do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy w catosci lub w czesci.

. Wszystkie zawiadomienia i oswiadczenia dokonywane na podstawie lub w zwigzku z Umowa bedga

adresowane co najmniej do wiadomosci Przedstawiciela odpowiedniej Strony. Pozostali
Przedstawiciele Stron bedg adresatami zawiadomien i oSwiadczen w zakresie ich kompetencji.

5.9.1. Korespondencje nalezy kierowa¢ na wskazane adresy z zastrzezeniem zapiséw ust. 4.11.:
5.9.1.1. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiajgcego:
Imie i nazwisko: Wojciech Musiatek
Adres: PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Opole
ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole
Telefon: +48 77 423 5730 lub +48 661 890 762
e—mail: Wojciech.Musialek@gkpge.pl
5.9.1.2. Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy:
Imie i nazwisko: Urszula Karwacka
Adres: ELTUR-SERWIS sp. z o0.0.
ul. Mtodych Energetykéw 12, 59-916 Bogatynia
Telefon: +48 7577 23 225
e-mail: urszula.karwacka@elturserwis.pl

5.9.1.3. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 5.8.
i 5.9. nie wymaga sporzadzenia aneksu. Podstawg dokonania zmiany jest pisemna
informacja.

W przypadku przesytania przez Strony dokumentéw na adresy poczty elektronicznej Stron,
ze wzgledow bezpieczenstwa zaleca sie aby stosowac kryptograficzne metody ochrony danych w
postaci szyfrowania lub spakowania za pomocg programu 7-Zip wykorzystujgc jedno z rozszerzen: *.7z,
* bzip2, *.gzip, *.tar, *.wim, *.xz, *.zip, przy czym hasto nalezy przekaza¢ kanatem komunikacji innym
niz poczta elektroniczna. Hasto musi sie sktada¢ z minimum 8 znakdéw, a przy konstruowaniu haset
nalezy stosowacé kombinacje znakéw: matych i duzych liter, cyfr oraz znakdw specjalnych (tj. znakow
interpunkcyjnych, nawiaséw, symboli @, #, & itp.).

Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoich Przedstawicieli lub ustanowié ich zastepcow do wykonywania
okreslonych zadan lub na okreslony czas pisemnym zawiadomieniem doreczonym drugiej Stronie,
ktore wywiera skutek w nastepnym dniu roboczym po dacie jego doreczenia. Zmiana Przedstawicieli
nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panistwowg Inspekcje Pracy.
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5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.
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GOSPODARKA ODPADAMI ORAZ ZASADY ROZLICZANIA ODPADOW Z DEMONTAZU

Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach jest wytwércg odpaddéw, ktdre powstang
w zwigzku z realizacjg Prac, w tym odpaddéw komunalnych.

Zamawiajacy jest posiadaczem odpadédw komunalnych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19 Ustawy
o odpadach. Zamawiajacy jest odpowiedzialny za dostarczenie na miejsce wykonywania Prac
konteneréw zbiérki odpadéw komunalnych.

Za udostepnienie pojemnikéw (kontenerdw) do selektywnej zbidorki odpadéw odpowiedzialny jest
Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest do przetransportowania we wilasnym zakresie
udostepnionych konteneréw do miejsca wykonywania Prac.

Tylko prawidtowo segregowane odpady zostang odebrane przez Zamawiajgcego i przekazane
uprawnionemu odbiorcy odpadéw komunalnych z terenu miasta Opola.

Wykonawca dostarczy na miejsce Pracy kontenery do zbiérki odpaddw, z wytgczeniem kontenerdw,
o ktérych mowa w ust. 5.14. i 5.15. Kontenery dostarczone przez Wykonawce muszg by¢ oznakowane
jego firmag oraz nazwg odpadu. Miejsce ustawienia kontenerdw Wykonawca jest zobowigzany
uzgodnic¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego gromadzenia (zbidrki) odpaddw, zgodnie
z instrukcjg gospodarki odpadami obowigzujgcg w Oddziale Zamawiajgcego.

Wykonawca usunie we wiasnym zakresie z terenu Zamawiajgcego odpady powstate w trakcie realizacji
Prac, ktérych ani wytwadrcg ani posiadaczem nie jest Zamawiajacy.

Po zakonczeniu prac Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu kopie Kart Przekazania Odpadéw
z systemu BDO dla wytworzonych odpadoéw.

Za brak segregacji odpaddéw lub ich niewtasciwg segregacje, a takze w przypadku gospodarowania
odpadami z naruszeniem wymogdéw okresSlonych w Umowie Ilub przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy odbioru Prac, jak réwniez zlecenia
osobie trzeciej niezbednych prac w zakresie gospodarowania odpadami, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca, na podstawie Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
zobowigzuje sie do samodzielnego przekazania sprzedawcy opakowan, pojemnikéw po materiatach
i substancjach chemicznych, ktére sg wtasnoscig Wykonawcy.

Strony uzgadniajg, ze zasady postepowania z materiatami uzyskanymi z demontazu bedacych
odpadami metalowymi, regulujg obowigzujgce u Zamawiajgcego zasady w tym zakresie.

Zasady Gospodarki Odpadami, o ktérych mowa w ust. 5.13. — 5.23. nie dotyczg zasad postepowania
ze zdemontowanymi urzgdzeniami lub ich czesciami, ktére na podstawie decyzji Zamawiajgcego beda
zwrdcone do magazynu celem ich zagospodarowania. Zamawiajgcy zobowigzany jest do podjecia ww.
decyzji zgodnie z obowigzujacymi go wewnetrznymi procedurami zarzadzania zapasami. Wykaz takich
urzadzen lub ich czesci oraz zasady postepowania z nimi zawarte sg w Opisie Przedmiotu Zamédwienia
stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy lub zostanie przekazany w trakcie realizacji Prac. W przypadku,
gdy w Opisie Przedmiotu Zamdwienia nie zostato to okreslone lub Zamawiajgcy nie przekazat takiego
wykazu w trakcie realizacji Prac, nalezy przyjaé, ze takie urzadzenia lub ich czesci nie bedg zwracane
do magazynu Zamawiajgcego.

OBOWIAZKI PODATKOWE

Wykonawca oswiadcza, ze towar ktéry jest dostarczany w ramach wykonania przedmiotu Umowy
pochodzi z legalnego Zrédta i nie s3 mu znane okolicznosci Swiadczace o prébie wytudzenia
z budzetu panstwa podatku VAT na wczesniejszych etapach obrotu gospodarczego, poprzedzajacych
sprzedaz towaréw do Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze realizujac swoje obowigzki wynikajgce z Umowy, nie dopuscit
sie ani nie dopusci naruszenia przepisdw, w tym naduzycia prawa, w celu osiaggniecia korzysci
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podatkowych, w szczegdlnosci zas w podatku VAT.

Wykonawca dopuszczajgcy sie naruszenia powyzszej klauzuli odpowiedzialny jest, bez jakichkolwiek
ograniczen, za szkode wyrzadzong z tego tytutu Zamawiajgcemu. Ponadto, uzasadnione podejrzenie
naruszenia tej klauzuli przez Wykonawce, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy,
z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy.

W razie powziecia przez Zamawiajgcego informacji o toczagcym sie postepowaniu przed organem
podatkowym w zwigzku z uczestnictwem Wykonawcy w transakcjach majacych na celu wytudzenie z
budzetu panstwa podatku VAT w zwigzku z Umowa, Zamawiajgcy wedle swojego wyboru moze
odstgpi¢ od Umowy (w catosci lub w czesci) w trybie okreslonym ponizej.

W przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w ustepach powyzej, Zamawiajgcy przed
podjeciem decyzji o odstgpieniu od Umowy, zwréci sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym
terminie dodatkowych informacji, wyjasnien lub dokumentéw, a Wykonawca jest je zobowigzany
w tym terminie przedtozyé. W przypadku zwrécenia sie przez Zamawiajacego z zgdaniem,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstgpienie od Umowy wynosi 30 (trzydziesci) dni
liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjasnien lub dokumentéw od Wykonawcy,
lub odmowy Wykonawcy ztozenia informacji, wyjasnien lub dokumentéw, lub uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ztozenie informacji, wyjasnien lub dokumentéw przez
Wykonawce.

KODEKS POSTEPOWANIA DLA PARTNEROW BIZNESOWYCH SPOLEK GK PGE

5.30.

5.31.

5.32.

Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dziatalnos¢ w sposéb odpowiedzialny, w swojej dziatalnosci
przestrzega przepisOw prawa, w tym w szczegdlnosci przepisdw dotyczacych przeciwdziatania
korupcji, prania pieniedzy i finansowania terroryzmu, przepisdw dotyczgcych przestrzegania praw
pracowniczych, przepiséw dotyczgcych przestrzegania zasad bezpieczeistwa i higieny pracy,
przepisow przeciwpozarowych, prawa ochrony konkurencji, przepiséw w zakresie ochrony mienia oraz
przepisow ochrony srodowiska oraz doktada nalezytej starannosci przy weryfikacji swoich
pracownikéw, wspdtpracownikéw, podwykonawcow lub oséb przy pomocy ktérych bedzie swiadczy¢
ustugi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spétek GK PGE, w powyzszym zakresie.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig Kodeksu Postepowania dla Partneréw Biznesowych
Spotek GK PGE oraz z ,Dobrymi Praktykami Zakupowymi”, dostepnymi na stronie:
https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe i jako Partner Biznesowy Spétki GK PGE,
w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach zwigzanych z realizacjg umdéw na rzecz Spoétek GK PGE,
przestrzegac bedzie okreslonych tam standardéw prawnych i etycznych, i dotozy nalezytej starannosci,
aby jego pracownicy, wspodtpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy ktérych bedzie
$wiadczy¢ ustugi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spétek GK PGE przestrzegali tych standardow.

W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek watpliwosci dotyczgcej przestrzegania przez
Wykonawce lub jego pracownikdéw, wspotpracownikéw, podwykonawcow lub oséb przy pomocy
ktérych bedzie $wiadczy¢ ustugi/dostawy/roboty budowlane zasad okreslonych w ustepach powyzej,
Wykonawca podejmie dziatania naprawcze majace na celu ich usuniecie.

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCOW

5.33.

5.34.

W przypadku zatrudniania cudzoziemcéw przy realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do ich
zatrudniania w sposéb legalny, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
w szczegdlnosci zapewni, aby podstawa pobytu cudzoziemca na terytorium Polski pozwalata mu na
wykonywanie pracy i zatrudniani cudzoziemcy posiadali odpowiednie zezwolenie na pobyt oraz prace
na terytorium Polski, jezeli jest to wymagane.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz wymadg dotyczacy legalnosci zatrudniania cudzoziemcédw przy realizacji
Umowy, o ktéorym mowa w ustepie powyzej zostanie wprowadzony réwniez do Umoéw
z Podwykonawcami. Na potwierdzenie spetnienia tego wymogu Wykonawca zobowigzany jest
pozyskaé stosowne oswiadczenie od Podwykonawcy.
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5.35. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania okresowych czynnosci

§6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu legalnego zatrudnienia cudzoziemcéw wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
i dokonywania jego oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.
ODBIOR

Odbioru Prac dokonuje sie na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie oraz majgcych zastosowanie
przepisdw prawa i normach.

Zamawiajacy dokonywat bedzie odbioréw czesciowych po nalezytym wykonaniu przez Wykonawce
kazdego z etapdw prac okreslonych w §2 ust. 2.1. pkt 2.1.1.i 2.1.2.

Z czynnosci odbiorowych sporzadza sie Protokét Odbioru Prac w obecnosci Przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét Odbioru Prac sporzadzony bedzie w dwdéch egzemplarzach
wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 4 do Umowy, po jednym dla kazdej ze Stron. Do podpisania
Protokotu Odbioru sg upowaznieni: Przedstawiciel Zamawiajgcego oraz Przedstawiciel Wykonawcy.
W razie niestawienia sie Wykonawcy na odbiér Zamawiajgcy moze dokonac¢ odbioru jednostronnie.

W przypadku stwierdzenia Wad lub niekompletnosci przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy moze
odméwi¢ podpisania Protokotu Odbioru. Zamawiajacy jest uprawniony, lecz nie zobowigzany do
podpisania Protokotu Odbioru pomimo stwierdzenia Wad lub niekompletnosci przedmiotu odbioru —
w tym przypadku Protokét Odbioru bedzie zawierat zestawienie stwierdzonych Wad lub
niekompletnosci wraz z terminami ich usuniecia przez Wykonawce, do usuniecia ktérych Wykonawca
jest zobowigzany.

Wady lub niekompletnosci, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie ustalonym
w Protokole Odbioru mogga zostac¢ usuniete przez Zamawiajacego lub zlecone do usuniecia stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu i bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i
rekojmi udzielonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy powiadomi o tym pisemnie Wykonawce.
Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo naliczenia stosownych kar umownych za okres od chwili
uptywu terminu na usuniecie Wady Ilub niekompletnosci do chwili usuniecia Wady
lub niekompletnosci.

§7. GWARANCIA | REKOJMIA

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy bedzie wolny od Wad.

Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji oraz 24 miesiecznej
rekojmi. Okres Gwarancji i Rekojmi bedzie liczony od daty podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
Odbioru Prac Etapu 1.

W przypadku gdy okres gwarancji lub rekojmi na zabudowane materiaty i urzadzenia udzielony przez
producenta jest dtuzszy od Okresu Gwarancji i Rekojmi wskazanego w ust. 7.2. powyzej, to w stosunku
do takich materiatéw iurzadzedn Okres Gwarancji i Rekojmi bedzie rowny okresowi gwarancji
lub rekojmi udzielonego przez producenta materiatdw i urzadzen.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi takze po uptywie Okresu
Gwarancji i Rekojmi, jezeli przed uptywem Okresu Gwarancji i Rekojmi Wada zostata zgtoszona
Wykonawcy.

Termin usuniecia Wady zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem mozliwosci
technicznych iorganizacyjnych, przy czym Wykonawca zobowigzuje sie by¢ przygotowanym do
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usuwania Wad tak, aby nastgpito to niezwtocznie, majgc na wzgledzie maksymalne ograniczenie szkéd
Zamawiajgcego.

7.6. Wykonawca przystgpi do usuwania wad nie pdzniej niz 48 godzin od ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.
Koszty napraw gwarancyjnych w catosci pokrywa Wykonawca, z zastrzezeniem postanowien ust. 7.9.
7.7. Zgtaszania Wad nalezy dokonywaé:

7.7.1. telefonicznie, na numer: +48 885 134 357 lub +48 609 675 726, (a nastepnie potwierdzi¢ w
terminie do 2 Dni pocztg elektroniczng),

7.7.2. pocztg elektroniczng, na adres:
maciej.schilk@elturserwis.pl lub waldemar.malojlo@elturserwis.pl

7.8. Wady, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
mogg zosta¢ usuniete przez Zamawiajgcego lub zlecone do usuniecia stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu i bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi udzielonych
przez Wykonawce oraz bez utraty prawa zgdania naprawienia szkody przez Wykonawce. Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie Wykonawce. Zamawiajagcemu przystuguje réwniez prawo naliczenia
stosownych kar umownych za okres od chwili uptywu wyznaczonego Wykonawcy terminu usuniecia
Wady do chwili usuniecia Wady przez osobe trzecia.

7.9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi jezeli wykaze, ze Wada powstata
na skutek:

7.9.1. niewtfasciwej konserwacji, pod warunkiem przekazania przez Wykonawce instrukcji eksploatacji
przy odbiorze;

7.9.2. nieautoryzowanych napraw, z zastrzezeniem ust. 7.8., pod warunkiem przekazania przez
Wykonawce instrukcji serwisowej przy odbiorze;

7.9.3. uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz dokumentacjg techniczno-ruchowsg;
7.9.4. Wad wyniktych z faktu zaistnienia przypadku Sity Wyzszej.

Na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca usunie réwniez Wady powstate na skutek przyczyn
wymienionych w pkt 7.9.1. — 7.9.4. powyzej, za wynagrodzeniem. Przed przystgpieniem do usuniecia
Wady Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu szczegdétowg wycene naprawy
i uzyskac jej akceptacje.

7.10. Okres Gwarancji i Rekojmi zostanie przedtuzony o okres, w ktérym Prace nie mogg by¢ wykorzystane do
celéw, dla jakich sg przeznaczone z powodu Wady objetej gwarancjg lub rekojmig, jednakze nie dtuzej
niz 12 miesiecy po zakonczeniu okresu wymienionego w ust. 7.2. powyzej.

7.11.J)ezeli w Okresie Gwarancji i Rekojmi, w tym samym elemencie Prac lub w tej samej ich czesci zostanie
stwierdzona 2-krotnie taka sama Wada, wéwczas Wykonawca ma obowigzek, w ramach gwarancji,
na wtasny koszt, wymienic¢ ten najmniejszy wymienny element Prac lub te ich czes¢ na nowg, a takze
dokonaé¢ takich zmian, ktére wyeliminujg wystepowanie takich Wad w przysztosci, bez uszczerbku dla
innych parametréw Prac i powigzanych z nimi uktfadéw i instalacji. Postanowienie to nie ma
zastosowania, jezeli Wykonawca wykaze, ze za przyczyne powtarzajgcej sie Wady odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy.

§8. WARUNKI UBEZPIECZENIA

8.1. Wykonawca, przystepujgc do realizacji Umowy, zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie nastepujacych ubezpieczen:

8.1.1. ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz
posiadanego mienia, lub ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu wykonywania
zawodu, ktérych zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng Wykonawcy
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z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej Umowy, z sumg gwarancyjng
nie nizszg niz 1 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia, w okresie ubezpieczenia,

8.1.2. w przypadku wykonywania Umowy za pomocg innych podmiotéw, ubezpieczenie powinno
obejmowac takze podmioty, za pomoca ktérych Wykonawca wykonuje Umowe,

8.1.3. ubezpieczenr obowigzkowych, do ktdérych posiadania zobowigzany jest na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,

8.1.4. innych, uzgodnionych indywidualnie przez Strony (w zaleznoSci od potrzeb zaistniatych
podczas realizacji niniejszej Umowy).

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci ubezpieczern przewidzianych Umowg oraz,
na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym, przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych posiadanie tych ubezpieczen i optacenie sktadki ubezpieczeniowej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentéow ubezpieczeniowych pod katem
spetnienia przez Wykonawce wymogu posiadania ochrony ubezpieczeniowej adekwatnej do przedmiotu
Umowy oraz zgtaszania uwag, ktore Wykonawca zobowigzuje sie uwzglednic.

W przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia uméw ubezpieczenia lub utrzymania
ochrony ubezpieczeniowej przewidzianych Umowa lub nie przedstawi wymaganych dokumentdéw
potwierdzajgcych ochrone ubezpieczeniowg w dacie rozpoczecia Prac lub - na zgdanie Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 8.2. powyzej - w okresie wykonywania Umowy, Zamawiajacy ma prawo do:

8.4.1. zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na warunkach
okreslonych niniejszg Umowa, na koszt Wykonawcy; lub

8.4.2. niedopuszczenia Wykonawcy do wykonania Prac, niezaleznie od prawa Zamawiajgcego
do naliczenia kar umownych przewidzianych w Umowie.

§9. ZABEZPIECZENIA: NIE DOTYCZY.

§10. PRAWA WEASNOSCI INTELEKTUALNEJ: NIE DOTYCZY.

§11. POUFNOSC

11.1.

11.2.

11.3.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 11.7. — 11.9. ponizej, Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie
przekazywane miedzy Stronami informacje w jakiejkolwiek formie w zakresie zwigzanym z niniejszg
Umowa i niezaleznie od opatrzenia ich klauzulg ,Informacje poufne”, stanowig informacje poufne i nie
bedga (réwniez po okresie obowigzywania Umowy) uzyte przez zadng ze Stron do innego celu niz nalezyta
realizacja Umowy, bez uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej Strony. W szczegdlnosci uzyskania
zgody wymaga udzielenie przez ktdrgkolwiek ze Stron wszelkiego rodzaju informacji
lub komunikatéw prasowych lub innych przekazywanych do wiadomosci publiczne;j.

Strony zobowigzujg sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatarn majacych na celu spowodowanie
zachowania przez zatrudniane przez siebie osoby, w tajemnicy informacji poufnych, w szczegdlnosci:

11.2.1. do nie ujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczacych drugiej Strony,
a uzyskanych w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej;

11.2.2. doudostepniania zatrudnianym przez siebie osobom poufnych informac;ji dotyczacych drugiej
Strony tylko w zakresie podstawowej i niezbednej wiedzy dla potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy;

11.2.3. na pisemne zadanie jednej ze Stron bezzwtocznie zwréci¢ lub zniszczy¢ jakiekolwiek
dokumenty lub inne nosniki informacji poufnych pochodzacych od drugiej Strony wraz z ich
kopiami.

Ograniczenia, o ktorych mowa wyzej nie majg zastosowania do informacji, ktére:

11.3.1. stang sie publicznie dostepne bez naruszenia postanowiern Umowy lub sg jawne z mocy
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.
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prawa;

11.3.2. zostang ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
drugiej Strony;

11.3.3. ich ujawnienie bedzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem wiasciwego sadu lub
organu administracji publicznej;

11.3.4. ich ujawnienie bedzie konieczne w zwigzku z wykonywaniem praw przeniesionych na
Zamawiajgcego;

11.3.5. beda przekazywane na potrzeby zawarcia lub wykonywania uméw ubezpieczenia zaktadom
ubezpieczenia lub reasekuracji oraz brokerom ubezpieczeniowym, posredniczagcym
w zawarciu umow ubezpieczenia Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze ujawnienie informacji poufnych, z zastrzezeniem ich poufnego
charakteru, dziatajgcemu w imieniu Strony konsultantowi lub Podwykonawcy, lub Dalszemu
Podwykonawcy, nie stanowi naruszenia obowigzku zachowania poufnosci. Wykonawca powinien
uzyskaé¢ od wskazanych powyzej podmiotdw zobowigzanie o zachowaniu poufnosci odpowiadajgce
zobowigzaniu Wykonawcy wynikajgcemu z niniejszego paragrafu.

Strony odpowiadajg za zachowanie poufnosci przez zatrudniane przez siebie osoby, konsultantéw
oraz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw.

W przypadku naruszenia przez ktdrgkolwiek ze Stron obowigzku zachowania poufnosci, Strona
naruszajaca zobowigzana bedzie do zaptaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokosci
10 000 zt za kazdy przypadek naruszenia. Strony dopuszczajg zadanie odszkodowania przenoszacego
wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.

Strony majg prawo ujawni¢ informacje dotyczace warunkéw i sposobu udzielania
lub wykonywania Prac PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez wzglad na zakres istniejgcego
powigzania kapitalowego oraz innym spdétkom Grupy Kapitatowej PGE. Prawo, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, dotyczy w szczegdlnosci oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia oraz tresci Umowy. Strony oswiadczajg, iz w zwigzku z posiadaniem przez PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. — podmiot dominujgcy w stosunku do Stron — statusu spotki publicznej,
wyrazajg zgode na podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczagcych Umowy, w zakresie
wskazanym w przepisach prawa dotyczacych informacji biezgcych i okresowych przekazywanych przez
emitentéw papierdw wartosciowych oraz warunkéw uznawania za réwnowazne informacji
wymaganych przepisami prawa panistwa niebedgcego panstwem cztonkowskim oraz na przekazanie tej
Umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. obowigzkdéw informacyjnych wynikajgcych z ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentéw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spoétkach publicznych jak i réwniez obowigzkéw informacyjnych wynikajgcych z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie naduzy¢ na
rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzyé na rynku) oraz uchylajgcego dyrektywe 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE.

Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania w tym zakresie dodatkowej zgody Wykonawcy ujawnié
— w niezbednym zakresie - informacje poufne uzyskane od Wykonawcy osobie trzeciej, wyznaczonej
przez Zamawiajgcego do wykonania Przedmiotu Zaméwienia w ramach wykonawstwa zastepczego
okreslonego w §2 ust. 2.8. Zamawiajacy powinien w przypadku opisanym w zdaniu pierwszym uzyskac
od osoby trzeciej oswiadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych od Zamawiajgcego
w zwigzku z wykonaniem zastepczym przedmiotu Zamodwienia w zakresie odpowiadajagcym
postanowieniom niniejszego §11.

Wykonawca oswiadcza, iz nie bedg mu przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia wzgledem Zamawiajgcego
w zwigzku z przekazaniem informacji poufnych osobie trzeciej wyznaczonej do wykonania zastepczego
Przedmiotu Zamdwienia na zasadach opisanych w ust. 11.8 powyze;.
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§12. CESJE PRAW

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Jezeli nicinnego nie wynika z innych postanowienn Umowy, Strony sg uprawnione do przelewu praw lub
przeniesienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy na inny podmiot, bedgcy cztonkiem Grupy Kapitatowej
PGE, a takze na nabywce przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci obejmujgcej urzgdzenia /
instalacje objete przedmiotem Umowy Iub na podmiot uprawniony do korzystania
z urzadzenn / instalacji objetych przedmiotem Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej,
na co druga Strona wyraza zgode. W pozostatym zakresie przelew praw i obowigzkéw z Umowy, wymaga
pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem niewaznosci.

Za uprzednia, pisemng pod rygorem niewaznosci zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze przeniesé
swoje zobowigzania wynikajgce z Umowy na osobe trzecig — w wypadku:

12.2.1. nabycia przez osobe trzecig przedsiebiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej czesci, albo
nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywdédw Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje
dziatalnos¢ gospodarczg Wykonawcy w zakresie obejmujgcym przedmiot Umowy;

—oile wobec nowego wykonawcy nie zachodzg podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych
istotnych zmian Umowy.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jak rowniez innych czynnosci majacych na celu zmiane wierzyciela Zamawiajgcego;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej
z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajgcego.

Zgoda Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 12.2. i 12.3. powyzej, moze zosta¢ udzielona
z zastrzezeniem dla Zamawiajgcego oznaczonych uprawnien lub tez pod warunkiem lub z zastrzezeniem
terminu. Zgoda na przeniesienie praw lub obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z Umowy na osobe
trzecig, moze zostac udzielona w zakresie zgodnym z wnioskiem Wykonawcy albo w zakresie wezszym
od wnioskowanego. Zamawiajgcy moze uzalezni¢ swojg zgode od spetnienia przez Wykonawce
okreslonych obowigzkow.

§13. ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Zamawiajgcy/Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy/Zamawiajgcego w wysokosci 20% Wynagrodzenia
Umownego netto, o ktérym mowa w §4 ust. 4.1. W przypadku odstgpienia w czesci od Umowy,
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania tej kary obok kar umownych naleznych mu z innych tytutow,
w tym z tytutu zwtoki.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytutu zwtoki Wykonawcy w dotrzymaniu
terminu realizacji Etapu 1 i Etapu 2 w wysokosci po 0,2 % wartosci wynagrodzenia netto za dany Etap,
ktorego zwtoka dotyczy, za pierwszy i kolejne trzy rozpoczete dni zwtoki, a poczawszy od pigtego dnia
zwtoki w wysokosci po 0,5 % wartosci wynagrodzenia netto za dany Etap, ktérego zwtoka dotyczy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki Wykonawcy w usunieciu
wad lub niekompletnosci stwierdzonych przy odbiorze i wskazanych w Protokole Odbioru lub zwtoki
Wykonawcy w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci po 0,2 % wartosci
wynagrodzenia netto za dany Etap, w ktérym wystgpita wada, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
W usunieciu wad.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu nieprzestrzegania zasad
bezpieczenstwa zgodnie z postanowieniami Zatgcznika nr 2 do Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za kazdy przypadek niezgtoszenia
Zamawiajacemu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zgodnie z §19 w wysokosci 3 000,00 zt
za kazdy taki stwierdzony przypadek.
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13.13.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w przypadku naruszenia zobowigzania
okreslonego w § 5 ust. 5.1. pkt 5.1.15. Umowy w wysoko$ci 3 000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 5 000,00 zt w przypadku
naruszenia wymogu okreslonego w § 19 ust. 19.2. Umowy.

taczna suma kar, o ktérych mowa w ust. 13.2. — 13.7. nie moze by¢ wyzsza niz 25% Wynagrodzenia
Umownego netto, o ktérym mowa w §4 ust. 4.1. Umowy, nie wliczajac kary umownej, o ktérej mowa
w ust. 13.1. Umowy.

W przypadku wystawienia faktury przez Wykonawce w sposéb niezgodny z obowigzujgcymi przepisami,
o ktérych mowa w ustawie VAT oraz stosownych do niej rozporzadzeniach, jezeli z tego tytutu
Zamawiajacy poniesie konsekwencje pozbawienia lub ograniczenia prawa do odliczenia kwoty podatku
VAT z kwestionowanej faktury, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania w wysokosci
wyréwnujacej powyzsze szkody z wytgczeniem utraconych korzysci. W takiej sytuacji Zamawiajacy
natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawce i udostepni mu odpowiednie wyciagi z dokumentéw
wystawionych przez organ podatkowy, w celu zapewnienia mu prawa do ztozenia wyjasnien i obrony.

Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego, z zastrzezeniem
postanowien ust. 18.1. Umowy. Zamawiajagcemu przystuguje prawo tgczenia kar naliczonych
z poszczegdlnych tytutéw.

Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki bedg ptacone w oparciu o wystawiony dokument
obcigzeniowy z terminem ptatnosci 10 dni od daty jego otrzymania przez Strone. Strony dopuszczajg
mozliwos¢ potrgcenia kar umownych, odszkodowan jak i innych naleznosci wynikajacych z Umowy
z biezacych naleznosci drugiej Strony.

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ na rzecz Zamawiajgcego kwote odpowiadajgcg wysokosci
poniesionej przez Zamawiajgcego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrzadzona przez
pracownika Wykonawcy, pracownika Podwykonawcy Obiektowego Ilub pracownika Dalszego
Podwykonawcy Obiektowego przy okazji lub w wyniku wykorzystania sposobnosci wykonywania swoich
obowigzkéw pracowniczych, zaréwno z winy nieumysinej jak i umysine;j.

Zamawiajacy uprawniony jest do:

13.13.1. potracania wszelkich naleznych mu kar umownych, odszkodowan, jak i innych naleznosci
wynikajacych z Umowy z Wynagrodzenia Umownego, a dokonanie potracenia wymaga
zachowania formy pisemnej;

13.13.2. dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg, mimo jej wygasniecia z jakichkolwiek
przyczyn.

Strony uzgadniajg, ze co do zasady:

13.14.1. dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zaptaty
innych kar umownych z innych tytutéw, w tym z kolejnej zwtoki w stosunku do terminéw
wynikajacych z Umowy;

13.14.2. obowigzek zaptaty kary umownej powstaje z chwilg doreczenia wezwania do jej zapfaty,
niezaleznie od wykazania zaistnienia szkody lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

SILA WYZSZA

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie lub niewykonanie ich zobowigzan
wynikajacych z Umowy w zakresie, w jakim takie nienalezyte wykonanie lub niewykonanie wynika z Sity
Wyizszej lub nienalezytego wykonania lub niewykonania zobowigzan przez drugg Strone. Sita Wyzsza
oznacza zdarzenie, ktdremu Strona nig dotknieta nie mogta zapobiec ani przeciwdziata¢ nawet przy
dochowaniu najwyzszej starannosci, a ktére czyni nalezyte wykonanie zobowigzan tej Strony
okreslonych w Umowie niemozliwym w catosci lub czesci. Do zdarzen Sity Wyzszej zalicza sie wytacznie,
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pod warunkiem spetnienia wymogdéw definicji zamieszczonej powyze;j:

14.1.1. kleske zywiotowa ogtoszong zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w kraju wystgpienia kleski
zywiotowej;

14.1.2. wojne, dziatania wojenne lub terrorystyczne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana czy
nie), inwazje, dziatanie wrogéw zewnetrznych, mobilizacje, stan wyjatkowy, rekwizycje lub
embargo;

14.1.3. rebelig, rewolucje, powstanie, lub przewrdét wojskowy lub cywilny, lub wojne domowg;

14.1.4. wystgpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywotanego takim promieniowaniem
skazenia radioaktywnego;

14.1.5. bunt, niepokoje lub zamieszki, jezeli nie s3 ograniczone wytgcznie do pracownikéw Strony
dotknietej Sitg Wyzszg lub oséb, ktérymi postuguje sie ona w wykonaniu Umowy.

W przypadku wystgpienia zdarzen okreslanych mianem Sity Wyiszej, wptywajgcych bezposrednio
na realizacje Prac, planowane terminy wykonywania, odpowiednio Etapéw lub Prac zostang przesuniete
o okres wystepowania i bezposredniego oddziatywania Sity Wyzszej. W przypadku wystgpienia Sity
Wyzszej, Wynagrodzenie Umowne nie ulegnie zmianie.

Jezeli Strona uzna, ze wystgpity okolicznosci Sity Wyzszej, ktére dotyczg bezposrednio wykonania jej
zobowigzan, to niezwtocznie powiadomi pisemnie o tym drugg Strone, przedstawiajac stosowne
uzasadnienie i dokumenty. Ustgpienie dziatania Sity Wyzszej winno by¢ natychmiast zgtoszone pisemnie
drugiej Stronie.

Po wystgpieniu Sity Wyzszej Wykonawca bedzie starat sie kontynuowac¢ wykonywanie swoich
zobowigzan umownych w takim stopniu, w jakim bedzie to w rozsgdnych granicach wykonalne.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o dziataniach, ktére zamierza podjg¢, tacznie
z alternatywnymi metodami realizacji, jezeli nie zostang uniemozliwione przez Site Wyzsza. Jednakze
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatad, dopdki nie otrzyma od Przedstawiciela Zamawiajgcego
polecenia ich podjecia.

Jesli zdarzenie Sity Wyzszej spowodowatoby przesuniecie terminéw realizacji przedmiotu Umowy
0 wiecej niz 2 miesigce i Strony nie uzgodnity zasad dostosowania warunkéw niniejszej Umowny
do zaistniatej sytuacji, ta Strona Umowy, ktérej dziatanie na skutek Sity Wyzszej zostaty zaktécone
wzglednie opdznione moze wypowiedzie¢ lub odstgpi¢ od Umowy.

Jezeli ktérakolwiek ze Stron rozwigze Umowe albo odstgpi od Umowy zgodnie z ust. 14.5,,
to Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiajagcego na podstawie
Protokotéw Odbioru do dnia odstgpienia od Umowy.

Wystgpienie Sity Wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 14.3, stanowi okolicznos¢
uzasadniajgcg zmiane Umowy, wytgcznie w zakresie termindw wykonania zobowigzarn umownych o czas
trwania sity wyzszej i czas konieczny dla usuwania skutkéw zaistnienia Sity Wyzszej.

Za opodznienia wynikte ze zdarzen spowodowanych Sita Wyzszg zadna ze Stron nie moze zadaé
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkédd. Wykonawca poniesie
koszty zwigzane z przedtuzeniem waznosci polis ubezpieczeniowych, do posiadania ktérych jest
obowigzany zgodnie z Umowa.

ZAWIESZENIE WYKONANIA ZOBOWIAZAN WYNIKAJACYCH Z UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo zawieszenia wykonywania zobowigzan wynikajacych z Umowy
w przypadku naruszenia przez Wykonawce istotnych postanowien Umowy zas Wykonawcy przystuguje
to prawo w przypadku opdznienia ptatnosci naleznej mu na podstawie Umowy, o wiecej niz 30 dni.
Zawieszenie wykonuje sie po uprzednim pisemnym wezwaniu Strony dopuszczajacej sie naruszenia do
wykonania jej zobowigzan zgodnie z warunkami Umowy w dodatkowym terminie wskazanym
w wezwaniu, nie krotszym, niz 14 dni od daty doreczenia wezwania. Zawieszenie koniczy sie z datg
usuniecia przez Strone dopuszczajacg sie naruszenia Umowy jego skutkdw i wynagrodzenia drugiej
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Stronie ewentualnej wynikajgcej z tego naruszenia szkody, i poczagwszy od tej daty Strony podejmg
dalsze wykonywanie Umowy.

Zamawiajacy ma prawo do zawieszenia, w kazdym czasie, wykonywania Prac na podstawie pisemnego
polecenia przekazanego Wykonawcy, w przypadku naruszania przepiséw BHP, ppoz., ochrony
srodowiska itp. obowigzujgcych na terenie Zamawiajacego przez pracownikow Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne dodatkowe koszty zwigzane
z zawieszeniem.

Niezaleznie od postanowien ust. 15.1-15.2. powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zawieszenia
wykonywania przedmiotu Umowy w kazdym czasie z przyczyn techniczno-organizacyjnych,
za powiadomieniem Wykonawcy na co najmniej 7 dni naprzdod. Zawieszenie konczy sie w dacie
uzgodnionej przez Strony na wezwanie Zamawiajgcego, nie pdzniejszej jednak niz 30 dni od daty
doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do ustalenia daty podjecia wykonywania Umowy
przez Strony.

W przypadkach okreslonych w ust. 15.1. - 15.3. powyzej, Strony w dobrej wierze niezwtocznie ustalg
ewentualne dodatkowe dziatania lub zmiany terminéw wynikajagcych z Umowy spowodowane
zawieszeniem. Wykonawca nie moze domagac sie zmiany Umowy na skutek zawieszenia uzasadnionego
naruszeniem Umowy przez Wykonawce.

W przypadku okreslonym w ust. 15.1.-15.2 powyzej Wykonawca rozpocznie niezwtocznie wspétprace
z Zamawiajgcym w celu wzajemnego uzgodnienia wspdlnego stanowiska dotyczacego rozliczenia sie
Stron. W przypadku zawieszenia uzasadnionego naruszeniem Umowy przez Zamawiajgcego
lub zawieszenia przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 15.3., Wykonawca bedzie uprawniony do
otrzymania Wynagrodzenia Umownego za Prace wykonane zgodnie z Umowa w zakresie
potwierdzonym przez Zamawiajgcego w Protokotach Odbioru oraz otrzymania zwrotu uzasadnionych
udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce w zwigzku z zawieszeniem wykonywania
Prac, to jest kosztow zabezpieczenia Prac, jak réwniez demobilizacji i remobilizacji swoich zasobdw.

ODSTAPIENIE OD/ ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w drodze pisemnego oswiadczenia doreczonego Wykonawcy, jezeli wystgpi chociaz
jedna z nastepujacych okolicznosci:

16.1.1. Wykonawca stat sie niewyptacalny lub wobec Wykonawcy zostato wszczete postepowanie
likwidacyjne;

16.1.2. Wykonawca nie usunat skutkéw naruszenia Umowy lub nie wynagrodzit szkody poniesionej
z tego powodu przez Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie;

16.1.3. zwtoka Wykonawcy w wykonaniu danego Etapu prac przekracza 30 Dni, realizuje Dokumentacje
Wykonawcy lub Prace w sposéb sprzeczny z Umowa, a Zamawiajgcy uprzednio wezwat
Wykonawce do usuniecia zwtoki i jej skutkow lub wezwat Wykonawce do zmiany sposobu
realizacji Umowy, wyznaczajac odpowiedni termin; niezaleznie od uprawnienia do odstgpienia
od Umowy w takiej sytuacji po wezwaniu i po jego bezskutecznym uptywie Zamawiajacy moze
wedtug wtasnego uznania nie odstepowac od Umowy, a powierzy¢ zakoriczenie lub wykonanie
czesci Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonania zastepczego;

16.1.4. jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem Prac lub poszczegdlnych ich czesci tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢é w terminie okreslonym w §3 ust. 3.2.,
a Zamawiajacy uprzednio wezwat Wykonawce do usuniecia zwtoki i jej skutkow lub wezwat
Wykonawce do zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczajgc odpowiedni termin; zasady
wykonawstwa zastepczego majg zastosowanie odpowiednio;

16.1.5. w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce innego
istotnego zobowigzania lub istotnych zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy,
lub uporczywego niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce innego
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16.1.7.
16.1.8.
16.1.9.

16.1.10.

16.1.11.

rodzaju zobowigzania lub zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, jezeli Wykonawca nie
zastosuje sie do doreczonego mu wezwania Zamawiajgcego do zaprzestania niewykonywania
lub nienalezytego wykonywania zobowigzan w dany sposdb oraz usuniecia jego skutkéow w
okreslonym terminie; istotne zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z niniejszej Umowy
obejmujg w szczegdlnosci:

a) zaniechanie zawarcia lub utrzymywania ubezpieczern wymaganych niniejszg Umowg lub
nieztozenia w terminach okreslonych Umowie polis ubezpieczeniowych wraz
z potwierdzeniem dokonanej ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych;

b) przerwanie wykonywania Prac na okres dtuzszy niz 7 Dni;
c) Wykonawca nie stosuje sie do polecern Zamawiajgcego;

d) Zamawiajacy powiadomit o koniecznosci usuniecia Wad lub niekompletnosci,
a Wykonawca odmowit usuniecia albo nie usungt Wady lub niekompletnosci na
zasadach okreslonych w Umowie;

e) Wykonawca zlecit wykonanie catosci lub czesci Prac osobie trzeciej bez wymaganej
Umowag zgody Zamawiajacego;

f)  suma naliczonych kar umownych przekroczy 15% wartosci Wynagrodzenia Umownego
okreslonego w ust. 4.1.;

co najmniej 2-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepisow i wymagan BHP, przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce, jego Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych
Podwykonawcéw Obiektowych, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia tych
naruszen pod rygorem odstgpienia od Umowy, dotyczace w szczegdlnosci:

16.1.6.1. zmian w technologii realizacji Prac w odniesieniu do technologii realizacji Prac
okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajacego POR;

16.1.6.2. wprowadzenia na obiekt Zamawiajgcego oséb nie zgtoszonych uprzednio jako
zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce Obiektowego i Dalszych
Podwykonawcow Obiektowych;

16.1.6.3. naruszenia zasad ppoz. lub ochrony srodowiska przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce Obiektowego i Dalszych Podwykonawcéw
Obiektowych.

Wykonawca naruszyt postanowienia §5 ust. 5.25. lub 5.26.;
wystgpita przestanka opisana w § 5 ust. 5.27. lub 5.28.;

Zamawiajacy powzigt informacje o uczestnictwie Wykonawcy w wytudzeniach podatku od
towaréw i ustug;

powziecia informacji o skazaniu prawomocnym wyrokiem, za przestepstwa publiczne,
w szczegdblnosci przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 209 — 309 KK), obrotowi pieniedzmi
i papierami wartosciowymi (art. 310 — 315 KK), przestepstwa lub wykroczenia skarbowe
oraz przeciwko wiarygodnosci dokumentéw (art. 270-277 KK), urzedujacego cztonka organu
zarzadzajacego lub nadzorczego Wykonawcy lub prokurenta Wykonawcy, popetnione zaréwno
na etapie postepowania zakupowego lub w trakcie realizacji Umowy;

usuniecia Wykonawcy lub Podwykonawcy ze swojego terenu i odstgpienia od Umowy,
ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w przypadku
powtarzajgcego sie razgcego naruszenia przepisow i wymagan BHP, ppoz. i ochrony srodowiska
oraz innych regulacji wewnetrznych obowigzujgcych na terenie Zamawiajacego;

Umowne prawo odstgpienia od catosci lub czesci Umowy, wykonuje sie poprzez ztozenie Stronie
pisemnego oswiadczenia. O ile Umowa nie okresla inaczej, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 Dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach bedacych podstawg do odstgpienia.
Umowne prawo odstgpienia, przystuguje Stronie do uptywu 90 dnia od Daty Zakornczenia Prac.
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panistwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Po doreczeniu Wykonawcy o$wiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu od Umowy, lecz nie pdzniej
jednak niz w ciggu pietnastu (15) dni od doreczenia tego oswiadczenia, Wykonawca powinien:

16.4.1. zaprzestaé wszelkich dziatan w ramach Umowy, z wyjgtkiem tych okreslonych w niniejszym
ust. 16.4.; i

16.4.2. wydaé¢ Zamawiajgcemu wszelkie Prace i ich rezultaty jeszcze nie odebrane przez
Zamawiajgcego, w stanie, w jakim beda sie one znajdowaty w dacie odstgpienia od Umowy —
usung¢ wykonane i nieodebrane rezultaty Prac z Terenu Prac oraz terenu Zamawiajgcego w
zakresie takim, jaki wynika z o$wiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu;

16.4.3. zabezpieczy¢ Prace znajdujace sie juz na Terenie Prac;

16.4.4. dostarczy¢ cata Dokumentacje Wykonawcy wymagang zgodnie z Umowa i wykonang do tego
czasu, nawet nieukoniczong; i

16.4.5. uporzadkowac i opusci¢ Teren Prac, usuwajac z niego personel oraz sprzet wiasny
i Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za nalezyte wykonanie swoich obowigzkéw z tytutu Prac
ukonczonych i odebranych przed ustaniem Umowy, w tym udziela gwarancji i odpowiada z tytutu
rekojmi w zakresie okreslonym w Umowie, bez koniecznosci sktadania odrebnego oswiadczenia w tym
zakresie.

Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w niewykonanej czesci, jezeli:

16.6.1. Zamawiajacy stanie sie niewyptacalny lub wobec Zamawiajgcego zostato wszczete
postepowanie likwidacyjne; lub

16.6.2. uptynie 90 dni od daty zawieszenia wykonywania przedmiotu Umowy na podstawie
ust. 15.3. powyzej, a Zamawiajgcy w tym terminie nie doreczy Wykonawcy wezwania do
ustalenia terminu wznowienia wykonywania Umowy, o ktérym mowa w ust. 15.3.;

16.6.3. Zamawiajacy nie usunat skutkéw naruszenia Umowy lub nie wynagrodzit szkody poniesione;j
z tego powodu przez Wykonawce w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 15.1.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Strone na podstawie niniejszego § 16, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie odpowiadajgce wartosci Prac odebranych przez Zamawiajacego, na podstawie
podpisanych przez Strony Protokotéw Odbioru, a takze wartosci tej czesci Prac, ktdrg Zamawiajacy
okreslit w oswiadczeniu o odstgpieniu od czesci Umowy, jako pozostajacg przy Zamawiajgcym.

Strony potwierdzajg, ze odstgpienie od Umowy lub jej czesci wywota wytacznie skutki okreslone
w Umowie, w szczegdlnosci do odstgpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 §2
Kodeksu cywilnego.

§17. ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI

17.1.

Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci przed wszelkimi roszczeniami osoéb trzecich
z tytutu szkdd i wydatkéw (wraz z kosztami obstugi prawnej) lub innymi roszczeniami wynikajgcymi
z realizacji Prac powstatymi w wyniku:

17.1.1. straty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia;
17.1.2. szkody na osobie; lub
17.1.3. szkody w srodowisku naturalnym,

17.1.4. czystej straty finansowej (szkodzie innej niz w mieniu lub na osobie)
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chyba ze Wykonawca udowodni, ze takie roszczenia wynikajg z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

Jezeli zostato wszczete postepowanie lub wystgpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiajgcemu
z przyczyn, za ktdére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca, Zamawiajacy niezwiocznie zgtosi to
Wykonawcy, ktéry bedzie miat prawo do udziatu w postepowaniu dotyczagcym danego roszczenia.

Strony ponoszg wzgledem siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy oraz za szkode wyrzadzong w inny sposéb na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym, z uwzglednieniem szczegétowych unormowan zawartych w Umowie.

§18. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

Bez wzgledu na inne postanowienia Umowy:

18.1.

18.2.

taczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajaca
z jakichkolwiek roszczen Zamawiajacego z tytutu Umowy jest ograniczona do wartosci 100%
Wynagrodzenia Umownego netto, o ktérym mowa w ust. 4.1., niemniej jednak niz do wartosci sumy
gwarancyjnej, o ktérej mowa w §8 Umowy. Niezaleznie od podstawy prawnej dochodzenia roszczenia
odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do szkdéd rzeczywistych.
Wykonawca oraz Podwykonawcy nie bedy odpowiada¢ za utracone korzysci lub czyste straty
finansowe, chyba, ze umowa ubezpieczenia Wykonawcy, o ktdrej mowa w §8 niniejszej Umowy bedzie
przewidywata takze ochrone dla utraconych korzysci lub czystych strat finansowych, woéwczas
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za utracone korzysci lub czyste straty finansowe
bedzie ograniczona do wysokosci okreslonej w umowie ubezpieczenia.

Ograniczenie odpowiedzialnosci nie ma zastosowania w przypadku:

18.2.1. odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu szkéd wyrzadzonych umysinie lub w wyniku
razgcego niedbalstwa;

18.2.2. odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu szkéd na osobie;

18.2.3.  odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu szkéd w srodowisku naturalnym.

§19. KORZYSTANIE ZPODWYKONAWCOW

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy wraz z przypisanymi im zakresami Prac, ktore Wykonawca
powierzy im do zrealizowania, zostali okresleni w Zatgczniku nr 5 do Umowy. Zaangazowanie
Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw, ktérzy nie byli wymienieni w Zatgczniku nr5 do
Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego i aktualizacji Zatacznika nr 5.

Wartos¢ ustug i robot budowlanych zleconych podwykonawcom przez Wykonawce nie moze byc
wieksza niz 30% wartosci ustug i robdt budowlanych wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy
(z wytaczeniem prac zlecanych Spdtkom GK PGE).

Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg nie moze by¢ podmiot, ktéry w okresie 3 lat poprzedzajgcych
zawarcie Umowy nie wykonat lub nienalezycie wykonat zobowigzanie wobec lub na rzecz spotki
nalezgcej do GK PGE, a w szczegdlnosci podmiot, ktory naruszyt zasady BHP stosowane na obiekcie
Zamawiajacego lub spoétki bezposrednio i posrednio zaleznej od Zamawiajgcego lub powigzanej
z Zamawiajgcym.

Wykonawca zapewnia, iz Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi bedg
przestrzegac wszelkich postanowien niniejszej Umowy. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest
do wprowadzenia do swoich umoéw z Podwykonawcami Obiektowymi zapisow dotyczgcych
przestrzegania Wymagan BHP i Zasad Gospodarki Odpadami Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do wymagania od swoich Podwykonawcéw Obiektowych, aby w umowach ktére
beda oni zawiera¢ z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi zawarte zostaty zapisy dotyczace
przestrzegania Wymagan BHP i Zasad Gospodarki Odpadami.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia do swoich uméw z Podwykonawcami Obiektowymi
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zapisow dotyczacych udostepnienia im pomieszczen, o ktérych mowa w pkt 5.3.9. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do wymagania od swoich Podwykonawcéw Obiektowych,
aby w umowach ktére bedga oni zawieraé z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi zostaty zawarte
takie same zapisy.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wybdér Podwykonawcy oraz Dalszego
Podwykonawcy, a takze za wszelkie dziatania lub zaniechania swoich Podwykonawcéw oraz Dalszych
Podwykonawcdw jak za swoje dziatania lub zaniechania.

Zgodnie z udostepnionym Wykonawcy wewnetrznym regulaminem ewidencji wejs¢ na teren
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oraz na biezaco
aktualizowaé liste osdb zatrudnianych przez Wykonawce, jego Podwykonawcédw Obiektowych
i Dalszych Podwykonawcoéw Obiektowych.

Wykonawca jest zobowigzany nadzorowaé jakos¢ wykonywanych przez siebie i swoich
Podwykonawcdw Prac, przestrzegac¢ przepiséw BHP oraz prowadzi¢ nadzér nad wykonywanymi
Pracami.

§20. ZMIANY UMOWY

20.1.

20.2.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, moze nastgpic za zgodng wolg Stron.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany Umowy, w szczegélnosci w przypadku wystgpienia jednej
lub kilku z nastepujacych okolicznosci:

20.2.1. koniecznosci wykonania Prac dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie

udzielenia zamdwienia, a wykonanie ktdrych jest konieczne do wykonania przedmiotu
Umowy, z zastrzezeniem postanowien ust. 20.6.;

20.2.2. koniecznosci wykonania Prac zamiennych;

20.2.3. koniecznosci zmiany danych projektowych, na podstawie ktérych byta sporzgdzona Oferta
i majgcych wptyw na realizacje Umowy lub korzystanie z Prac przez Zamawiajacego;

20.2.4. zmiany prawa lub obowigzujacych norm lub decyzji administracyjnych majacych wptyw na
zakres lub sposdb realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiajgcego;

20.2.5. zmiany Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 19.1.;
20.2.6. wystapienia Sity Wyzszej;

20.2.7. przewlektosci w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych
do wykonania Prac, majacych wptyw na terminy realizacji Umowy;

20.2.8. zmiany Daty Zakonczenia Prac lub etapéw prac w przypadkach przewidzianych w ust. 3.7.,
zawieszenia wykonywania Prac na mocy ust. 15.2, lub zawieszenia wykonywania zobowigzan
na mocy §15 Umowy;

20.2.9. potrzeby poprawy bezpieczenstwa ludzi i sprzetu;

20.2.10. koniecznosci  zastosowania innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
organizacyjnych niz wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac, w tym zmiany kolejnosci
wykonywania Prac w stosunku do kolejnosci ustalonej w harmonogramach Umowy wraz ze
zmiang kolejnosci ptatnosci za te Prace;

20.2.11. wystagpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiajgcego, dotyczacych braku mozliwosci
odstawienia / zatgczenia instalacji / urzadzen i sieci, z pracy / do pracy;

20.2.12. wystagpienia przyczyn po stronie Zamawiajgcego, wynikajacych z kolizji Prac wykonywanych
przez Wykonawce, z dziataniami innych wykonawcéw Zamawiajgcego, wykonujgcych je na
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Terenie Prac lub oddziatujgcych na Prace Wykonawcy;
20.2.13. innych przypadkow przewidujacych zmiane Umowy, wyraznie przewidzianych w Umowie;

20.2.14. mozliwosci zastosowania materiatéw lub urzadzen, albo sposobu realizacji Prac, o réwnym
lub lepszym standardzie niz przyjete w Umowie, pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji Prac lub kosztéw eksploatacji przedmiotu Umowy lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci Prac;

20.2.15. zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany wymogow prawa w okresie
obowigzywania Umowy, w tym:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy, ma prawo nakazaé¢ pominiecie wykonywania czesci Prac jezeli rezygnacja z ich
wykonania wynika z przestanek, o ktérych mowa w ust. 20.2. W tym przypadku Wynagrodzenie
Umowne zostanie odpowiednio obnizone, a Wykonawca nie bedzie zgdat pokrycia kosztow z tytutu
utraty korzysci, utraty zyskdw, pogorszenia mozliwosci prowadzenia intereséw, ani zadnej straty
posredniej w stosunku do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu czesci i materiatéw, poniesione
przez Wykonawce przed nakazaniem pominiecia wykonywania czesci Prac. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do weryfikacji cen na podstawie faktur za zakupione przez Wykonawce materiaty
oraz cen rynkowych. W takim przypadku czesci i materiaty stajg sie wiasnoscig Zamawiajacego.

Zwiekszenie Wynagrodzenia Umownego, moze wystapi¢ w szczegdlnosci w przypadku:

20.5.1. zwiekszenia zakresu Prac wynikajgcego z przestanek okreslonych w pkt 20.2.1. lub pkt 20.2.2.,
jezeli konieczno$¢ zmiany Umowy nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

20.5.2. zmiany stawki podatku od towarow i ustug;

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce,
co Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
nastepuje na zasadach okreslonych w niniejszym §20.

20.5.3. Strony uzgadniajg, ze ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje koniecznosci
zawarcia aneksu zmieniajgcego Umowe. Wynagrodzenie Umowne podlega automatycznie
zmianie odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajgcg ze zmienionej ustawowo stawki tego
podatku. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym ustepie dotyczy tej czesci Umowy, z tytutu
wykonania ktérej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie opodatkowane stawka
podatku VAT w nowej wysokosci.

Jezeli wystgpi koniecznos¢ wykonania prac na podstawie pkt 20.2.1. i 20.2.2., Wykonawca jest
upowazniony do rozpoczecia wykonywania takich prac jedynie na podstawie podpisanego (w tym
prawidtowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiajgcego aneksu do Umowy, pod
rygorem utraty przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego wszelkich roszczen wynikajgcych lub
zwigzanych z wykonaniem Prac. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczenia wyceny
na prace na podstawie pkt 20.2.1. i 20.2.2., ktérg bedzie zwigzany minimum 60 Dni od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze niezbedne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej
w pkt 20.2.1. lub w pkt 20.2.2, wéwczas wystgpi do Wykonawcy o sporzadzenie wyceny na wykonanie
prac objetych wnioskiem Zamawiajgcego. Wykonawca przygotuje niezwtocznie wycene na wykonanie
tych prac, z terminem waznosci minimum 60 Dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy
z wiasnej inicjatywy jedynie w przypadkach wyraznie okreslonych w Umowie. Wykonawca uprawniony
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jest do domagania sie odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku zmiany prawa lub wystgpienia Sity
Wyizszej dotyczacej Wykonawcy, w kazdym przypadku w niezbednym zakresie spowodowanym
odpowiednimi powyzszymi okolicznosciami.

20.9. Nizej wymienione okoliczno$ci nie wymagajg zawarcia aneksu:

20.9.1. zmiana statusu Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1.4. pkt 1.4.11 i zmiana statusu
Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 1.7.;

20.9.2. korekta terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 3.5.i3.6.;

20.9.3. zmiana Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcdéw oraz wynikajgca z tych zmian
aktualizacja Zatagcznika nr 5 do Umowy, polegajgca na usunieciu Podwykonawcy lub dodaniu
nowego Podwykonawcy nie wymienionego w tym Zatgczniku;

20.9.4. zmiana Przedstawicieli Zamawiajgcego lub Wykonawcy oraz zmiana danych teleadresowych;
20.9.5. zmiana stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego.

Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu czynnosci wynikajacych ze zmiany Umowy,
a podjetych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony.

20.10. W sytuacjach wskazanych powyzej wystarczajace jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony

o wystgpieniu ktorejkolwiek okolicznos$ci wskazanej w pkt 20.9.1. — 20.9.5.

20.11. Zadna ze Stron nie moze domagaé sie zmiany w niniejszej Umowie w zwigzku z nienalezytym

wykonaniem lub niewykonaniem zobowigzan tej Strony wynikajgcych z Umowy.

20.12. W zakresie zmian okreslonych w pkt 20.2.15. Zasady wprowadzania zmian stawek lub cen beda

nastepujace:

20.12.1. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug wartos¢ netto stawek lub cen (bez
podatku od towardw i ustug) nie ulegnie zmianie, a warto$¢ brutto stawek lub cen zostanie
okreslona w pisemnym zawiadomieniu z uwzglednieniem stawki podatku od towardéw i ustug,
wynikajacej ze zmienionych przepisow. W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego
zmianie ulegnie stawka lub cena netto, ktéra zostanie okreslona w pisemnym aneksie.
Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczen wptywu zmiany przepiséw,
o ktorych mowa powyzej na wysokosc stawek lub cen okreslonych w Umowie i przekazania
ich Zamawiajgcemu.

20.13. W przypadkach okreslonych powyzej Wykonawca, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od

§21.
21.1.

21.2.

wejscia w zycie nowych przepisdw, moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca bedzie zobowigzany pisemnie przedstawic
Zamawiajgcemu szczegotowq kalkulacje uzasadniajgcg zmiane kosztow, wynikajacg ze zmiany w/w
przepisow, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 20.12. powyzej. Jezeli we wskazanym wyzej terminie
Wykonawca nie zwrdci sie do Zamawiajgcego o zmiane wynagrodzenia, bedzie to réwnoznaczne z
oswiadczeniem Wykonawcy, ze zmiana przepisow nie ma wptywu na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

WELASNOSC

Prawo wfasnosci materialnych rezultatéw Prac, w tym rzeczy przechodzi na Zamawiajacego z chwilg
podpisania Protokotu Odbioru, obejmujacego dang rzecz lub prawo, nawet jesli ta rzecz nie byta w nim
wprost wymieniona, lecz byta przedmiotem odbioru.

Z datg podpisania przez Strony ostatniego Protokotu Odbioru Prac na Zamawiajgcego przechodzi prawo
wtasnosci wszystkich zrealizowanych lub dostarczonych przez Wykonawce rezultatow Prac, wchodzgcych
w sktad Przedmiotu Umowy. Prawo wtasnosci egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy utrwalonej
w jakiejkolwiek materialnej formie, oraz innych egzemplarzy Praw Wtasnosci Intelektualnej utrwalonych
w jakiejkolwiek materialnej formie, objetych umownymi zobowigzaniami Wykonawcy przechodzi
na Zamawiajgcego z chwilg wydania takich egzemplarzy Zamawiajgcemu.
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21.3.

21.4.

~GE

Prawo wtasnosci tych wszystkich rzeczy i praw wchodzgcych w sktad Prac, ktére nie byty objete zadnym
z dokonanych wczesniej Odbiorow przechodzi na Zamawiajgcego z chwilg wykonania prawa odstgpienia
od czesci Umowy, w zakresie czesci Prac pozostajgcych przy Zamawiajgcym wedle jego decyzji.

Podpisanie ostatniego Protokotu Odbioru Prac oznacza przejecie przez Zamawiajgcego ryzyk w zakresie
utraty i uszkodzenia Dostaw oraz odpowiedzialnosci za zabezpieczenie i nadzér nad obiektami, na ktdrych
wykonywane byty Prace.

§22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

Strony niniejszej Umowy, a takze Podwykonawcy stron, o ile wystepujg w procesie przetwarzania danych,
zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnianych wzajemnie w zwigzku z jej wykonaniem,
stosujagc w tym celu srodki organizacyjno-techniczne, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej ,RODO”),
a takze inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa unijnego i krajowego, ktére chronig prawa oséb,
ktoérych dane dotycza.

Kazda ze Stron oswiadcza, ze jej pracownicy, wspotpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadajgce dostep
do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znajg przepisy
dotyczgce ochrony danych osobowych, dziatajg na podstawie polecenia administratora danych (art. 29
RODO) lub imiennego upowaznienia uprawniajgcego do przetwarzania danych osobowych w tym
zakresie, atakze zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych.

Strony os$wiadczajg, ze udostepniajg sobie wzajemnie dane pracownikéw wyznaczonych do reprezentacji
Stron i realizacji Umowy w celu i zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji Umowy.

Dane osobowe 0sdb, o ktérych mowa w Umowie bedg przetwarzane przez Strony jedynie w celu i zakresie
niezbednym do wykonania zadan zwigzanych z realizacjg zawartej Umowy.

Klauzula informacyjna dla oséb wyznaczonych przez Wykonawce do wykonywania Umowy znajduje sie na
stronie: https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych. Klauzula informacyjna dla 0séb wyznaczonych
przez PGE GiEK S.A. do wykonania Umowy znajduje sie na stronie: https://elturserwis.pl/odo.

Strony sg zobowigzane poinformowad osoby wyznaczone do wykonania Umowy o miejscu udostepnienia
informacji, o ktérych mowa w ustepie powyze;j.

Niezaleznie od postanowien powyzej, kazda ze Stron, jesli bedzie to konieczne, zrealizuje witasny
obowigzek informacyjny w przyjety przez siebie sposdb.

Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania
innej Strony w zakresie obowigzkdéw zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kazda ze Stron zobowigzana jest na wezwanie drugiej Strony przedstawié¢ potwierdzenie wypetnienia
obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 22.6 w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania
wezwania. Wezwanie moze zosta¢ ztozone pisemnie na adres korespondencyjny Strony lub za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizacje Umowy.

Niezaleznie od ustepow powyzszych, jezeli w zwigzku z wykonaniem Umowy niezbedne bedzie
powierzenie przetwarzania Danych osobowych lub ich udostepnienie, Strona ktéra otrzyma Dane
osobowe lub bedzie przetwarzata Dane osobowe, jest zobowigzana uwzgledni¢ wymogi okreslone w
obowigzujacych przepisach, w szczegdlnosci Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
Danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie Danych) (dalej: ,RODO”) i w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie Danych osobowych, ponadto Strony uregulujg kwestie przeptywu Danych osobowych w formie
pisemnej poprzez zawarcie odrebnej umowy powierzenia Danych osobowych do przetwarzania, w ktérej
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uregulujg w szczegdlnosci cel i zakres przetwarzania Danych osobowych lub poprzez zawarcie Umowy
Udostepnienia Danych.

§23. POSTANOWIENIA KONCOWE

23.1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci, o ile w Umowie inaczej nie postanowiono.

23.2. Jezeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za niewazne lub niewykonalne, nie ma to
wpltywu na waznos$é lub wykonalnosé pozostatych postanowien Umowy, chyba ze z okolicznosci wynika,
ze bez takich niewaznych lub niewykonalnych postanowien Umowa nie zostataby zawarta. Jezeli
niewazno$¢ lub niewykonalnos¢ jednego Ilub wiecej postanowien Umowy stworzy sytuacje
nieprzewidziang w Umowie, Strony wspdlnie ustalg postanowienie majgce efekt prawny i gospodarczy
mozliwie najbardziej zblizone do zatozen tego niewainego postanowienia i pokrywajgce brakujgce
postanowienie w sposéb rozsadnie zblizony do celéw Umowy. Interpretacja postanowiert Umowy bedzie
odbywata sie z zastosowaniem dyrektywy zyczliwej interpretacji (benigna interpretatio), zmierzajacej do
osiggniecia, w mozliwie najwyzszym stopniu, zamierzonych przez Strony skutkéw prawnych
i gospodarczych.

23.3. Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

23.4. O ile nie zostanie osiggniete polubowne rozstrzygniecie sporu, to spory podlegajg ostatecznemu
rozstrzygnieciu sagdowemu. Sadem wtasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie sgd, w okregu ktérego
znajduje sie siedziba Zamawiajacego.

23.5. Integralng czescig Umowy s3a:

Zatacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamodwienia;

Zatacznik nr 2 — Katalog dodatkowych wymagan realizacji przedmiotu zamodwienia;
Zatacznik nr 3 — Plan postepowania z odpadami;

Zatacznik nr 4 — Wz6r Protokotu Odbioru Prac;

Zatacznik nr 5 — Lista Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcéw.
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Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamdwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymiana jednej warstwy modutéw katalizatora SCR na bloku nr 5
dla PGE GIiEK S.A. Oddzial Elektrownia Opole

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wymiana gdrnej warstwy wktadéw w reaktorze SCR na bloku nr 5
ktéra skiada sie ze 180 modutdéw. Lokalizacja - poziom 76 m na bloku nr 5.

2. Szczegotowy zakres prac do wykonania:

e Transport rezerwowych modutéw katalizatora oraz krat ostonowych z magazynu
w Elektrowni Betchatow (adres: Rogowiec ul. Gipsowa 3).

e Oczyszczenie w miare potrzeb powierzchni katalizatora oraz przestrzeni pomiedzy
modutami z pytu wraz z utylizacja powstatych odpadow.

e Zabezpieczenie nizszej warstwy katalizatora i poziomu realizacji prac przed zapyleniem.

e Usuniecie izolacji z drzwi portalowych.

e Otwarcie drzwi portalowych.

e Demontaz uszczelnien katalizatora oraz modutéw.

e Transport modutéw katalizatora.

e Zabudowa nowych modutéw.

e Montaz uszczelnien katalizatora oraz tasm uszczelniajgcych.

e Zamkniecie wtazéw oraz drzwi portalowych.

e Sprawdzenie spoin drzwi portalowych.

e Montaz izolacji.

e Utylizacja odpadow - kod 16 08 02*

3. Wykonawca dostarczy:
e Uszczelnienia modutéw.
e Tasmy uszczelniajace z wtdkna szklanego montowane pomiedzy modutami katalizatora a

konstrukcjg nosna.

4. Na potrzeby wymiany modulow Zamawiajacy udostepni osprzet opisany w Zat. 1A:
e Modut wbzka gbérnego.
¢ Modut wézka dolnego.
e Modut wozka do transportu pionowego.
e Szyny posrednie.
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Belka rozpierajaca do transportu katalizatora na zewnatrz.

Para belek rozpierajqcych do transportu katalizatora wewnatrz.

5. Warunki i wymagania dotyczace realizacji prac:

Wykonawca musi dysponowa¢ wiedza i doswiadczeniem w zakresie prac objetych
umowa,
Wszystkie prace musza by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami BHP i przepisami
zawartymi w:
o ,Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE GiEK Oddziat Elektrowni Opole”,
o ,Instrukcji Organizacji Ochrony Przeciwpozarowej w PGE GIiEK Oddziat Elektrowni
Opole”,
o .Instrukcji Eksploatacji i Budowy Rusztowan w PGE GIiEK Oddziat Elektrowni
Opole”,
o ,0gdlnych zasadach organizacji bezpiecznej pracy w przestrzeni zamknietej
(PZ)",
o Szczegdtowych instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, przy ktérych
realizowane sg prace,
o Innych procedurach i rozwigzaniach organizacyjnych obowigzujacych w PGE GIiEK
Oddziat Elektrowni Opole.
Pracownicy wykonujacy prace muszg posiada¢ wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne typu
+E” grupa 2 kotly parowe zgodnie z przepisami ,Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci” (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z p6zn. zm.) lub ,Rozporzadzenia Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci"
(Dz.U. 2022 poz. 1392),
Pracownicy Wykonawcy na terenie Elektrowni OPOLE muszg posiada¢ widoczne

oznaczenie logo firmy (na kasku lub odziezy ochronnej).

6. Zalaczniki:

Zat. 1A - Instrukcja montazu katalizatoréw ptytowych
Zat. 1B - Elementy przegrody katalizatora - poziom 3 i 4
Zat. 1C - Uszczelnienia modutéw katalizatora ptytowego
Zat. 1D - Modut katalizatora ptytowego

Zat. 1E - Schemat techniczny drzwi portalowych
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3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

DANE TECHNICZNE

Typ katalizatora

Typ katalizatora
Materiat katalizatora NOx
Substrat

Dane fizykochemiczne katalizatora

Powierzchnia wiasciwa

(wyznaczana metodg BET)

Wymiary i konstrukcja katalizatora

Nominalna odlegto$¢ miedzy ptytkami
Wysokos¢ ptytki

Liczba ptytek na jeden wktad

Przekroj wktadu

Wysokosé wktadu

Wymiary i konstrukcja modutu

Liczba modutéw w jednej warstwie dla
jednego reaktora

Catkowita liczba modutéw
(bez warstwy rezerwowej)

taczna liczba modutow
(z warstwg zapasowa)

Liczba warstw (wsad poczgtkowy)
Liczba warstw rezerwowych (przysztych)

Objetosc¢ katalizatora
(tadunek poczatkowy)

Objetosc¢ katalizatora
(z warstwg zapasowa)

Wymiary podstawowe modutu
Wysokos¢ modutu

Ciezar modutu (pojedynczo)
Materiat modutu

[m?/g]

[mm]
[mm]
[-]

[mm]

[mm]

[-]
[-]
[-]

[m3]
[m3]
[mm]

[mm]
[ka]

Typu ptytkowego
TiO2 + WO3 + V205
1.4016

60 ~ 90

56

850

82

464 x 464
862

180

540

720

774

1031

1888 x 958
1050

760
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1 WSTEP / INTRODUCTION

Opis obejmuje montaz katalizatorow oraz atrap uwzgledniajgcy specjalne charakterystyki budowy w Opolu.
Wyposazone sg poziomy 2 (+69,125 m), 3 (+72,800 m), 4 (+76,475 m) oraz poziom atrap (+80,150 m). /
The description includes the erection of the catalysts and dummies in consideration of the special
characteristics of the site of Opole. Level 2 (+69.125m), level 3 (+72.800m), level 4 (+76.475m) and dummy
level (+80.150m) are equipped.

2 OSPRZET ZAPEWNIONY PRZEZ KLIENTA / ACCESSORIES PROVIDED BY
CUSTOMER

2.1.

AN =

10.

2.2,

11.
12.
13.
14.

15.

Do montazu katalizatora i atrap zapewniono nastepujacy osprzet: / The following
accessories are provided for the erection of the catalysts and dummies:

1 x modut wozka dolnego (kazdy ok. 250 kg) / 1 x Module lower carriage (each ca. 250kg)

2 x moduty wozkow gornych (kazdy ok. 175 kg) / 2 x Module upper carriages (each ca. 175kg)

2 x szyny posrednie (kazdy ok. 65 kg) / 2 x intermediate rails (each ca. 65kg)

1 x belka rozpierajgca dla transportu katalizatora na zewnatrz (kazda ok. 110 kg) / 1 x spreader beam
for catalyst transport on the outside (each ca. 110kg)

2 x pary belek rozpierajgcych dla transportu katalizatora wewnatrz (kazda ok. 50 kg) /2 x spreader
beam pairs for catalyst transport on the inside (each ca. 50kg)

12,380 kg ptyty kierownic dla katalizatorow — poziomy 2 do 4 / 12.380kg baffle plates for catalysts —
level 2 to 4

3,970 kg ptyty kierownic dla atrap — poziom atrap / 3.970kg baffle plates for dummies — dummy level
1,500 m pasa uszczelniajgcego dla katalizatoréw i atrap / 1.500m sealing strip for catalysts and
dummies

540 modutéw indywidualnych — katalizatory — ok. 760 kg ha modut / 540 individual modules -
catalysts — approx. 760kg per module

180 modutéw indywidualnych — atrapy — ok. 640 kg na modut / 180 individual modules - dummies —
approx. 640kg per module

Dodatkowe potrzebne akcesoria / Additional needed accessories

1-2 Wozek widtowy / 1-2 Forklift truck

tancuchy Galla do demontazu drzwi SCR / Roller chains for removal of SCR Doors

Dostateczna liczba drewnianych desek lub kratek podestowych dla przej$¢ w SCR (wykorzystywanych
w trakcie montazu i demontazu katalizatorow SCR). / Sufficient number of wooden planks or gratings
for walkways in the SCR (used during installation and removal of SCR Catalysts).

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej (SOI) jest obowigzkowe. / The use of personal protective
equipment (PPE) is explicit duty

Korzystanie z (poziomej) liny asekuracyjnej jest obowigzkowe / The use of (horizontal) live line is
explicit duty
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3 MONTAZ KATALIZATOROW PLYTOWYCH / ERECTION OF PLATE TYPE

CATALYSTS

Na rzedach katalizatora nalezy umiesci¢ deski lub kratki podestowe jako przejscia. / The catalyst rows
have to be loaded with planks or gratings for walkways

Nalezy zamocowac liny asekuracyjne (maks. 2 osoby na kazdej linie asekuracyjnej i maks. odlegtosc
miedzy dwoma punktami bezpieczenstwa na linie musi wynosi¢ 20 m). / Live lines have to be fixed.
(max. 2 people each live line and max. distance between two safety points of the live line amounts
20m).

Nalezy utozyé odpowiednie uszczelnienia. / The intended seals would be laid out.

Deski lub kratki podestowe ostatniego pola (potozenie pierwszego/kolejnego katalizatora w rzedzie)
nalezy zdemontowa¢ (Uwaga — niebezpieczenstwo upadku — nalezy korzystaé ze SOIl). / The
planks or gratings of the last field (position of first/next catalyst in row) would be removed (Attention,
fall hazard - PPE have to be used!).

Katalizatory / recktyfikatory sg dostarczane w pozycji stojacej na europalecie. Modut jest
transportowany do otworu montazowego przy pomocy woézka widtowego. / The catalysts/ rectifiers are
delivered in standing position on a euro pallet. This module is transported to the erection opening by
means of a forklift truck.

Przyktad typowy — katalizator ptytowy / Typical — Plate Type Catalyst
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Roztadowanie katalizatoréw z ciezaréwki / Unloading the Cata
=

lysts from Truck:
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Transport do zewnetrznego wciagnika / Transport to outside Hoist:
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6. Belka rozpierajgca do transportu katalizatora na zewnatrz jest zamontowana, moduty sg podniesione
do odpowiedniego poziomu wsuwania przy pomocy zewnetrznej, pionowej szyny i tam umieszczone
na gérnym woézku modutu. / The spreader beam for the catalyst transport on the outside is attached to
the catalyst modules and they are lifted to the relevant feeding level by means of the external, vertical
rail and placed down there on the module upper carriage.

Przyktad typowy — belka rozpierajgca do transportu katalizatora na zewnatrz szyna pionowa / Typical — Spreader Beam Catalyst
Transport Outside with vertical rail

7. Belka rozpierajgca jest zdemontowana i ponownie sprowadzana na dét w celu zamontowania do
nastepnego modutu. / The spreader beam is dismounted and brought down again in order to be
installed to the next module.
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Transport wciggnikiem do otworu w fasadzie / Transport with Hoist to Fagade Opening:
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8. W miedzyczasie moduty na gérnym wézku modutdw na poziomie wsuwania sg przesuwane na przod
odpowiedniego pasa w reaktorze SCR przy pomocy dolnego wozka modutu. Przy pomocy
przesuwanej szyny posredniej moduty sg wprowadzane do reaktora SCR. / In the meantime, the
modules on the module upper carriage at the feeding level are moved in front of the relevant lane of
the SCR reactor by means of the module lower carriage. Through a movable intermediate rail the
modules are brought into the SCR reactor.

Przyktad typowy — ruchoma szyna posrednia / Typical — Movable Intermediate Rail
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Umieszczenie katalizatora na urzgdzeniu transportowym / Deposit the Catalyst on Transport Device:
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Transport do SCR/ Transport to SCR:
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Transport do wnetrza SCR / Transport info SCR
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9. Wewnatrz reaktora SCR belka rozpierajgca do transportu katalizatora jest montowana do modutow
(para belek rozpierajgcych). Modut jest podnoszony z gérnego wébzka modutu przy pomocy wciggnika
tancuchowego i ukladany na umieszczonych wczesniej uszczelnieniach. / On the inside of the SCR
reactor the spreader beam for the catalyst transport is mounted to the modules on the inside (pair of
spreader beams). By means of manual chain hoists the module is lifted off the module upper carriage
and placed down on the seals laid out before.

10. Belki rozpierajace muszg pozosta¢ na zamontowanych katalizatorach i zostang przeniesione na
kolejny modut katalizatora po jego zamontowaniu w SCR. / The spreader beams remains onto placed
catalysts and would be shifted of the next catalyst module after this module is brought into SCR.

Przyktad typowy — belka rozpierajaca wewnatrz SCR / Typical — Spreader Beam inside SCR
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Umieszczenie katalizatora w pozycji koncowej / Deposit Catalyst on End Position:
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11. Deski lub kratki podestowe w poblizu dopiero co zamontowanego modutu katalizatora muszg zostac
zdemontowane. Uwaga — niebezpieczenstwo upadku — nalezy korzysta¢ ze SOI! / The planks or
gratings near to the just erected catalyst module would be removed. Attention, fall hazard - PPE have
to be used!

12. Etapy od 4 do 11 sg powtarzane w sumie 180 razy dla jednego poziomu. (20 modutéw x 9 paséw na
poziom = 180 proceséw montazu na kazdy poziom). / The steps 4 to 11 are repeated 180 times in
total for one level. (20 modules x 9 lanes per level = 180 erection processes for each level).

13. Po montazu modutéw nalezy nadal zainstalowa¢ kierownice dla katalizatoréw i atrap. / Following the
erection of the modules, the baffle plates for the catalysts and dummies must still be installed.

ol

R YT

Ebene 4.6. Verbindung D

Ebene 5.6. Verbindung J
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14. Drzwi SCR muszg by¢ zamkniete. / The SCR Doors have to be closed.

=

e
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4 PROCES WYMIANY KATALIZATOROW / PROCESS OF EXCHANGE CATALYSTS

4.1 Oproéznianie pierwszego rzedu katalizatora / Emptying the first Catalyst row

Jezeli wymagana jest wymiana katalizatoréw, nalezy catkowicie opréznic pierwszy rzad. / To exchange the
catalysts it is necessary, to empty the first catalyst row completely.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace kroki: / The following steps have to be done:

o Drzwi SCR muszg by¢ otwarte i nie tarasowaé przejscia. / The SCR doors have to be opened and
brought aside the way.

o Przegrody katalizatora nalezy zdemontowac. / The catalyst baffle plates have to be dismantled.
Rzedy katalizatora nalezy oczyscic z popiotu. / The catalyst rows have to be cleaned from ash.

¢ Nalezy zamocowac liny asekuracyjne (maks. 2 osoby na kazdej linie asekuracyjnej i maks. odlegto$¢
miedzy dwoma punktami bezpieczenstwa na linie musi wynosi¢ 20 m). / Live lines have to be
installed. (max. 2 people each live line and max. distance between two safety points of the live line
amounts 20m).

¢ Nalezy ustawi¢ belki rozporowe wewngtrz SCR we wiasciwym potozeniu. / The spreader beams inside
SCR have to be brought into position.

Nalezy zamontowaé szyne prowadzaca. / The guiding rail has to be installed.

o Obie ramy woézka (dolna i gérna) musza zosta¢ ustawione przed rzedem katalizatora. / Both car
frames (below and above) have to be brought in front of catalyst row.

¢ Modut katalizatora podnosi sie za pomoca recznej dzwigni. / With hand lever gears the catalyst
module would be lifted.

e Gobrnag rame woézka nalezy umiesci¢ pod modutem katalizatora. / The car frame above would be
brought under the catalyst module.

o Modut katalizatora nalezy zrzuci¢ na gérg rame woézka. / The catalyst module would be dropped onto
the car frame above.

¢ Belki rozporowe wewnagtrz SCR nalezy przesung¢ na nastepny modut katalizatora. / The spreader
beams inside SCR have to be shifted to the next catalyst module.

o (Gorng rame wozka nalezy nasunaé na dolng rame wozka i zabezpieczyc¢. / The car frame above
would be driven onto the car frame below and secured.

o Modut katalizatora wraz z dolng ramg wdzka nalezy przesunaé w otwér montazowy. / With the car
frame below the catalyst module would be brought to the erection opening.

e Belke rozporowg do transportu katalizatora na zewnatrz mocuje sie na modutach katalizatora i
podnosi na podioze. / The spreader beam for the catalyst transport on the outside is fastened on the
catalyst modules and they are lifted to the ground.

e Moduly katalizatora nalezy przetransportowac¢ za pomocg wozka widlowego na ciezaroéwke lub do
magazynu. / The catalyst modules would be transported with a forklift truck to a lorry or to a
storehouse.

e Poprzednia lokalizacja zdemontowanego modutu katalizatora musi zosta¢ zakryta za pomoca desek.
(Uwaga — niebezpieczenstwo upadku — nalezy korzysta¢ ze SOI). / The former location of the
evacuated catalyst module, have to be covered with secured planks. (Attention, fall hazard — PPE
have to be used).

Ten proces nalezy powtarza¢ do momentu oproznienia pierwszego rzedu katalizatora. / This process, have to
re-enacted until the first catalyst row is emptied.

Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej (SOI) jest obowigzkowe! / The use of personal protective
equipment (PPE) is explicit duty!

4.2 Dostawa nowych modutoéw katalizatora / Supply of the new Catalyst Modules

Nalezy przeprowadzi¢ te same kroki, jakie opisano w Rozdziale 3. Montaz katalizatoréw ptytowych. / Obtain
the same steps as descript in chapter 3 Erection of plate type Catalysts.

Po opréznieniu pierwszego rzedu katalizatora, modut katalizatora mozna za pomoca dzwigu przenie$¢ na
wybrany poziom katalizatora. / As soon as the first catalyst row is emptied, a catalyst module could be brought
with every upwards lift to the chosen catalyst level.
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4.3 Dostawa nowych modutéw katalizatora i rownolegte oproznianie rzedéw katalizatora /
Supply of the new Catalyst Modules and emptying catalyst rows parallel

Po opréznieniu pierwszego rzedu katalizatora mozna rozpocza¢ réwnoczesne tadowanie i roztadowywanie
modutéw katalizatora. Rzedy katalizatora nalezy wybrac tak, aby mozliwa byta stata praca bez pustych
dzwigow i pustych transportéw z wézkéw modutu katalizatora: / After the first catalyst row is emptied, it could
be started with the simultaneously loading and unloading of catalyst modules. The catalyst rows have to be
chosen so that a constant work without empty lifts and empty transports from catalyst module cars is possible:

e Z ciezarbwki modut katalizatora przenosi sie do obszaru podnoszenia / From the Lorry the catalyst
module would be brought to the lifting area

e Modut katalizatora jest podnoszony za pomocg belki rozporowej do transportu katalizatora na
zewnatrz na wybrany poziom SCR. / The catalyst module is lifted with the spreader beam for catalyst
transport on the outside to the chosen SCR level.

o Katalizator nastepnie zrzuca sie na gorng rame wozka, nalezy nasung¢ gérng rame na dolng rame
wozka i zabezpieczyC. / The catalyst would be dropped on the car frame above, the car frame above
would be placed and secured on the car frame below.

o Nalezy zamontowac szyne prowadzaca. / The guiding rail have to be installed
Obie ramy wézka (dolna i gérna) muszg zosta¢ umieszczone w juz opréznionym rzedzie katalizatora. /
Both car frames (below and above) have to be brought into the already emptied catalyst row.

o Modut katalizatora podnosi sie za pomocg recznej dzwigni i zabudowuje — zob. Rozdziat 3. Montaz
katalizatoréw ptytowych. / With hand lever gears the catalyst module would be liffed and build in — see
chapter 3 Erection of plate type catalysts.

¢ W miedzyczasie oprézniona dolna rama wézka jest przenoszona na kolejny rzad katalizatora, gdzie
jest oprézniana. Réwnoczes$nie na kolejng gérng rame faduje sie zdemontowany katalizator. / In the
meantime, the emptied car frame below would be brought to another catalyst row, who would be
emptied and pick up another car frame above who is charged with a demounted catalyst.

¢ Ten modut katalizatora podnosi sie na podtoze. / These catalyst module would be lifted to ground.

¢ Moduly katalizatora nalezy przetransportowac za pomocg wozka widlowego na ciezaréwke lub do
magazynu. / The catalyst module would be transported with a fork truck to a lorry or to a storehouse.

Ten proces nalezy powtarza¢ do momentu opréznienia wszystkich rzedoéw katalizatora. / These process, have
to re-enacted until all catalyst rows are emptied.

Nalezy przeprowadzi¢ te same kroki, jakie opisano w Rozdziale 3. Montaz katalizatoréw ptytowych. / Pay
attention to the same steps as descript in chapter 3 Erection of plate type Catalysts.

4.4 Montaz ostatniego rzedu katalizatora / Mounting the last catalyst row

tadowanie ostatniego rzedu katalizatora odbywa sie bez rownolegtego demontazu kolejnego rzedu
katalizatora. / The loading of the last catalyst row take place without a parallel dismounting of another catalyst
row.

Nalezy przeprowadzi¢ te same kroki, jakie opisano w Rozdziale 3. Montaz katalizatoréw ptytowych. / Pay
attention to the same steps as described in chapter 3 Erection of plate type Catalysts.

Po ostatnim procesie fadowania nalezy zdemontowa¢ wszystkie urzgdzenia pomocnicze i zamkng¢ drzwi
SCR. / After the last loading process every auxiliary have to be removed and the SCR doors closed.
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5 SZACOWANIE CZASU PRACY | ESTIMATION OF WORKING TIME

Szacowanie czasu pracy zalezy zasadniczo od predkosci podnoszenia modutow katalizatora. PrzyjeliSmy

5 m/min i na tej podstawie obliczyliSmy catkowity czas zasadniczych etapéw. / The estimation of working time
depends essentially from the lifting speed of the catalyst modules. We have chosen 5m/min and have
calculated, on this basis, the overall times of the essential phases.
W ponizszej tabeli opisano procesy robocze 4.1, 4.3 i 4.4 wraz z podaniem poszczegdlnych czaséw. Proces
4.2 jest procesem przeprowadzanym réwnolegle i zostat podany wytacznie dla celu wymienienia wszystkich
punktow. / In the trailing table are the described working processes 4.1, 4.3 and 4.4 individually rated. Process
4.2 is parallel and only because of completeness mentioned.

Kroki / Steps Wymagany Wyamagany Zatozenia /
czas /| Time | personel/ Assumptions
needed Required
manpower
Schiodzenie kotta / Cooling down Boiler 1,5-2dni/
days
Usuniecie izolacji / Removing insulation 2 osoby / men W czasie schtadzania /
During cooling down
Otwarcie wiazow reaktora / Open reactor 10h — 1 dzien | 10 os6b / men 2 osoby/wiaz, Shiwtaz,
doors / day rownolegta praca na
kazdem co drugim wtazie
=> redukcja 1 dnia/ 2
men /door, 5 h /door,
parallel working on every
27 door possible =>
reduction to 1 day
Oczyszczenie powierzchni katalizatora / 2 dni/ days 5 oséb / men 2 dni na warstwe, 2
cleaning catalyst surface zmiany / 2 days per layer,
2 shift
Usuniecie blach ochronnych / removing of 2 dni/ days 4 osoby / men Roéwnolegle z
dust guiding plates rozpoczeciem usuwania
modutdw / parallel with
start removal of modules
Usuniecie pierwszego rzedu modutow (20 0,5 dnia . 4 osoby w Predkosc¢ wciaggnika
modutéw) i zwiezienie na poziom Om / days katalizatorze / men | 8m/min / Hoist velocity

Remove first row of modules (20 modules)
and bringing modules down to 0 m

in cat

2 osoby na
poziomie
katalizatora przy
wciggniku / men at
cat level at hoist

2 osoby na gornym
poziomie / men at
top level

2 osoby na
poziomie Om / men
at Om level

1 osoba operator

8m/min

Zapiecie modutu do
urzadzenia
podnoszacego: 0,5 min /
Fixing of module to lifting
device: 0,5 min

Z warstwy dolnej na
poziom gorny: 2 min /
From bottom layer to top
level: 2 min

Ruch poziomy 1 min /
Horizontal moving 1 min

Zapiecie do szyn
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wciggnika / man
hoist operator

1 operator wézka /
fork lift operator

pionowych: 0,5 min /
Fixing to the vertical
guiding rail: 0,5 min

Zwiezienie na Om: 10 min
/ Down to Om: 10 min

Odpiecie od urzadzenia
podnoszacego: < 0,1 min
| Detaching from lifting
device: < 0,1 min

10 min w gére / 10 min up

1 min w poziomie / 1 min
horizontal

2 min w doét/ 2 min down
Catkowity czas na modut:
~27 min / Total time per

module: ~27 min

20 modutow: 9h / 20

zuzytych modutdéw na poziom Om,
odpowiednio wciggniecie nowych na poziom
warstwy katalizatora / Install and remove in
parallel 8 rows of modules (20 modules
each), bring used modules to 0 m, resp. new
ones to the catalyst layer level,

modules: 9h
Instalacja i usuniecie rownolegle 8 rzedow 5,5 dnia/ Zob. powyzej/ See | Predkos¢ wciggnika
modutéw (kazdy po 20 modutdw), zwiezienie | days above 8m/min / Hoist velocity

8m/min

Zapiecie modutu do
urzadzenia
podnoszacego: 0,5 min/
Fixing of module to lifting
device: 0,5 min

Z warstwy dolnej na
poziom gorny: 2 min /
From bottom layer to top
level: 2 min

Ruch poziomy 1 min /
Horizontal moving 1 min

Zapiecie do szyn
pionowych: 0,5 min /
Fixing to the vertical
guiding rail: 0,5 min

Zwiezienie na Om: 10 min
! Down to Om: 10 min

Odpiecie od urzadzenia
podnoszgcego: < 0,1 min
| Detaching from lifting
device: < 0,1 min

Wymiana modutéw na
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poziomie Om: 1,5 min /
Exchange of modules at
Om: 1,5 min

Zapiecie nowego modutu
do urzadzenia
podnoszacego: 0,5 min/
Fixing of new module to
lifting device: 0,5 min

10 min w gére / 10 min up

1 min w poziomie / 1 min
horizontal

2 min w doét/ 2 min down

Ruch poziomy nowego
modutu: 1 min / Horizontal
movement new module: 1
min

Ruch poziomy starego
modutu: 1 min / Horizontal
movement of old module:
1 min

Catkowity czas na modut.
~31 min / Total time per
module: ~31 min

160 wymian modutow:
83h / 160 module
changes: 83h

Instalacja ostatniego rzedu modutow / Install | 0,5 dnia / Zob. powyzej/s.o. | 9h

last row of modules, days

Reinstalacja blach ochronnych, odnowienie 1 dzien / day | 4 osoby/ men Roéwnolegle do prac z
uszczelnienia / reinstall dust guiding plates, wymiang modutow /
renew sealing Parallel to module

exchange work

Zamkniecie wtazow reaktora, prace 2-6dni/ 10 os6b / men 2 osoby/wiaz, 9h/wiaz,
resztkowe / Close reactor doors, rest works days mozliwa praca rownolegta
/ 2 men /door, 9 h/door,
parallel work possible

Sprawdzanie spoin / Weld seam testing 2 dni/ days 1 osoba / man Roéwnolegle do zamykania
| Parallel to closing

Prace izolacyjne / Insulating works 2 dni/ days 2 osoby / men Roéwnolegle do rozruchu /
Parallel to start up
Rozruch kotta / Start up Boiler 1-2 dni / days
Wydawca dokumentu / Doc. Originator Numer Identyfikacyjny / Identification number Zm./Rev. Data /Date Jezyk/Lan | Str./Sheet
GE Boiler Deutschland GmbH 148750_00872_7109 1 2017.07.13 | EN/PL | 22/24

© GE 2017. All rights reserved. Please consider the environment before printing this document. 97/195



Numer Dokumentu / Project Document No
OPO/05/B/H----00872/E1/109 Rev. @

Czas potrzebny na wymiane jednego poziomu katalizatora ze 180 modutami w 9 rzedach przy uwzglednieniu
wyzej wymienionych elementéw prac wynosi w zaokraggleniu / The time need to exchange one catalyst level
with 180 modules adjusted in 9 rows, with to above shown work items amounts round about

~ 14 dni przy 28 zmianach po 10 godzin kazda / ~ 14 days with 28 shifts each 10 hours
Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ przerwy w pracy, czas potrzebny na schtodzenie SCR i

ponowne uruchomienie do momentu osiggniecia temperatury roboczej. / Additional comes to this calculation
of downtime the time need for cooling of SCR and the restart until reaching operating temperature.
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Zatacznik nr 2 - Katalog dodatkowych wymagan realizacji przedmiotu zaméwienia

=N

Bezpieczenstwo.

Jesli bedzie to niezbedne, przed rozpoczeciem prac Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy o dostarczenie
osobie odpowiedzialnej za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego podpisang imienng liste oséb
zatrudnionych do realizacji prac objetych niniejsza umowa. Lista powinna zawieraé wykaz niezbednych
dokumentéw potwierdzajgcych kwalifikacje bgdz uprawnienia tych oséb (w szczegdlnosci: nr uprawnien,
obszar urzadzen energetycznych wg grup, data waznosci zaswiadczenia kwalifikacyjnego), albo, za zgodg
Zamawiajgcego, jedynie imienng liste 0séb petnigcych funkcje kierownika robét i brygadzisty wraz z numerami
telefonow kontaktowych (w kazdym przypadku).

Na terenie elektrowni pracownicy Wykonawcy muszg posiada¢ na kasku lub odziezy ochronnej widoczne
oznaczenie nazwy lub logo firmy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy, a w szczegolnosci kierujgcy pracami na
zezwolenie lub polecenie, majg obowigzek udokumentowania swojej tozsamosci poprzez okazanie imiennej
przepustki pracownikom Zamawiajgcego w tym pracownikom dopuszczajgcym do pracy, pracownikom
nadzoru i pracownikom stuzby bhp, stuzby ochrony przeciwpozarowej oraz Ochronie Elektrowni.

Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcego prawa, wigcznie z prawem dotyczacym zatrudnienia,
zdrowia, bezpieczenstwa, imigracji i emigracji oraz umozliwi osobom przez siebie zatrudnionym korzystanie z
wszystkich ich praw. W szczegdlnosci dotyczy to art. 211 w zwigzku z art. 304" Kodeksu Pracy.

Wykonawca bedzie wymagat od oséb przez siebie zatrudnionych przestrzegania obowigzujgcych przepiséw
prawnych witgcznie z tymi, ktére dotyczg bezpieczenstwa pracy, a w szczegdlnosci przepiséw zawartych w:
a) Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy,

b) Instrukcji Organizacji Ochrony Przeciwpozarowe;,

c) Instrukcji eksploatacji rusztowan,

d) szczegodtowych instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, przy ktérych realizowane sg prace,

e) Informator BHP dla firm zewnetrznych wykonujgcych prace na terenie PGE GIiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Opole,

f) Instrukcji Zarzadzania zasobami ICT PGE GIiEK S.A. — Oddziat Elektrownia Opole (INST 22606),

g) Procedurze Zarzgdzania Zasobami Automatyki Przemystowej (OT) w PGE GiEK S.A. (PROC 10041
Centrali Spotki),

h) innych procedurach i rozwigzaniach organizacyjnych obowigzujgcych w Oddziale Elektrownia Opole, w
tym w Regulaminie dla os6b wchodzgcych lub wjezdzajgcych na teren Oddziatu Elektrownia Opole.

Nieprzestrzeganie przepisow, o ktérych mowa w pkt. 4, skutkowaé bedzie naktadaniem kar na wykonawcow.
System kar stosowany w PGE GIiEK SA Oddziat Elektrownia Opole za nieprzestrzeganie przepiséw i zasad
BHP i PPOZ stanowi zatgcznik do ,Informatora BHP dla firm zewnetrznych wykonujgcych prace na terenie
PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Opole”. Natozenie kary systemowej moze stanowi¢ podstawe do
naliczenia kary umownej zgodnie z pkt 7.

Naruszenie zobowigzan w zakresie przestrzegania przepiséw lub zasad BHP oraz ochrony przeciwpozarowe;j
stanowi istotne naruszenie warunkédw Umowy i stanowi podstawe do jej rozwigzania ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajgcego.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow bhp i przeciwpozarowych, o ktérych mowa w
zatgczniku do ,Informatora BHP dla firm zewnetrznych wykonujgcych prace na terenie PGE GIEK S.A. Oddziat
Elektrownia Opole” Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w wysokosci do 20%
wartosci umowy netto, ale nie mniej niz 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.
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W przypadku, gdy Wykonawca po raz pierwszy wykonuje prace na terenie Elektrowni Opole, to osoba
wskazana ze strony Zamawiajgcego przekazuje Wykonawcy za pokwitowaniem dokumenty, o ktérych mowa
w pkt 4. Dokumenty te przekazuje sie w ilosci uzgodnionej z Wykonawca, a w razie potrzeb uzupetnia lub
wymienia w przypadku ich dezaktualizacji czy zniszczenia. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 4 mozna, po
uzgodnieniu z Wykonawca, przekaza¢ poprzez Platforme Wymiany Plikéw (PGE PEDRO) lub pocztg
elektroniczng, na adres wskazany przez Wykonawce. Dokumenty przekazywane w formie elektronicznej
powinny mie¢ forme skanu (dokumentéw przekonwertowanych na format pdf) z uwidocznionymi podpisami
zatwierdzajgcymi dokument. Poswiadczenie przekazania dokumentéw w formie elektronicznej stanowi e-mail
od Wykonawcy z o$wiadczeniem otrzymania/ pobrania dokumentéw zgodnie z listg znajdujacg sie
w wiadomosci od Zamawiajgcego.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do:
a) zapoznania sie z instrukcjami i procedurami wymienionymi w pkt 4 oraz ich stosowanie,

b)  w przypadku robét budowlanych, przedstawienia Instrukcji bezpiecznego wykonania rob6t budowlanych,
zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, przez ktérg nalezy rozumie¢ plan BIOZ.

Na terenie Oddziatu Elektrownia Opole obowigzuje wprowadzony System Kontroli Dostepu (SKD), tj. system
przepustek wraz z uzytkowaniem kart dostepu. Karta dostepu pod nazwa: ,Firma Zewnetrzna”, ktérg
otrzymuje pracownik Wykonawcy wskazany na imiennej lisScie zatrudnionych do realizacji prac objetych
niniejszg umowag, upowaznia jej posiadacza do wstepu na teren podstawowy Elektrowni oraz do wstepu na
obiekty poza terenem podstawowym Elektrowni. W celu otrzymania przepustki kazdy pracownik zobowigzany
jest do udostepnienia zdjecia dowodowego w wersji elektronicznej oraz numeru dokumentu tozsamosci.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego link do systemu SKD, gdzie ma obowigzek uzupetni¢ dane oséb,
ktére majg by¢ uprawnione do otrzymania przepustki. W uzasadnionych przypadkach (np. trudnosci
techniczne ze strony Wykonawcy) dane pracownikéw w systemie SKD uzupetnia osoba wskazana ze strony
Zamawiajgcego. Za uzytkowanie karty dostepu odpowiada jej posiadacz. Zamawiajgcy zabrania
wypozyczania oraz wykorzystywania karty dostepu niezgodnie z jej przeznaczeniem. Zgubienie/zniszczenie
karty nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzorujgcemu prace ze strony Zamawiajgcego lub Ochronie Elektrowni. W
przypadku:

a) zgubienia/zniszczenia kart dostepu/zezwolen wjazdowych,

b)  uptywu terminu waznosci karty i niezwréceniu jej Zamawiajgcemu w ciggu 10 dni od tej daty,
Zamawiajgcy ma prawo do wystawienia dokumentu ksiegowego za nierozliczone karty. Wysokos$¢ opfaty jest
okresowo ustalana przez Dyrektora Oddziatu, w oparciu o koszty materiatowe poniesione na wytworzenie
nowej karty.

Ruch rzeczowych sktadnikdw majatkowych oraz materiatowych, polegajacy na ich wynoszeniu lub wywozie,
odbywa sie wytgcznie w oparciu o state i jednorazowe przepustki materiatowe.

Osoby upowaznione do wjazdu na teren Elektrowni Opole zobowigzane sg do umieszczenia w widocznym
miejscu przepustki samochodowe;j.

Szkolenie dla os6b zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji prac objetych niniejszg umowg prowadzone
powinno by¢ przez Inspektora Nadzoru wskazanego w niniejszej umowie. Dokumentacja ze szkolenia
prowadzona ma by¢ zgodnie z ustaleniami przyjetymi w Oddziale Elektrownia Opole.

Wykonawca moze dopusci¢ na teren budowy/robét wytgcznie osoby upowaznione. Przez osoby upowaznione
nalezy rozumie¢ osoby zatrudnione przez Wykonawce, posiadajgce wystawiong przez Zamawiajgcego karte
dostepu i pracownikéw Zamawiajgcego oraz te osoby, o ktérych Wykonawca zostanie powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, ze sg upowaznione.

W przypadku, kiedy w trakcie realizacji umowy na terenie Oddziatu Elektrownia Opole w tym samym miejscu
i czasie zatrudnieni bedg pracownicy wiecej niz jednego pracodawcy to zgodnie z wymogami art. 208 Kodeksu
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Pracy, wyznaczony zostanie Koordynator ds. BHP. Obowigzek wyznaczenia koordynatora oraz pisemnego
poinformowania Wykonawcy o wyznaczeniu koordynatora spoczywa na Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy ma prawo do biezgcej kontroli dziatan Wykonawcy pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny
pracy, ppoz. oraz warunkow ochrony srodowiska i bezpieczenstwa informaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych w czasie realizacji

niniejszej umowy wypadkach, chorobach zawodowych oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych i

zauwazonych incydentach. Wszystkie osoby zatrudniane przez Wykonawce lub jego podwykonawcow, a

niebedgce pracownikami, winny by¢ ubezpieczone od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, moggcych

wystapi¢ w czasie realizacji umowy, a dowdd waznosci ubezpieczenia nalezy na biezgco przedktadac

u Zamawiajgcego przez caty okres realizacji niniejszej umowy. Wykonawca ma obowigzek wigczaé do

wspotpracy z zespotem badajgcym wypadek swojego pracownika lub podwykonawcy przedstawiciela

Zamawiajgcego. Kopie zatwierdzonego protokotu powypadkowego Wykonawca winien przekaza¢ do Dziatu

BHP w Oddziale Elektrownia Opole.

W przypadku uzywania do prowadzenia robét urzagdzeh poddozorowych bedgcych w posiadaniu Wykonawcy,

Wykonawca winien posiadac decyzje UDT lub TDT zezwalajgcg na ich eksploatacje.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usuniecie z miejsca wykonania umowy i zastgpienie lub tylko usuniecie wszelkich urzadzeh lub
materiatéw oraz osob, ktére nie sg zgodne z umowa,

b) zaprzestanie wszelkich innych prac, ktére nie sg zgodne z umowg, usuniecie wskazanych przez
Inspektora Nadzoru skutkéw ich wykonania i ponowne wykonanie prac juz zgodnie z umowa.

c) wykonanie wszelkich prac, ktére sg pilnie potrzebne dla bezpieczenstwa ludzi, mienia lub robét bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, zagrozonych w zwigzku z wykonywaniem robét objetych niniejszg
umowg, czy to z powodu wypadku, okolicznosci nieprzewidywalnych, czy innego powodu,

d) niezwloczne usuniecie z miejsca wykonywania umowy 0séb nieprzestrzegajgcych przepisow i zasad i
BHP, azwlaszcza oséb, ktérych zachowanie i sposéb wykonywania pracy stwarza bezposrednie
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi oraz niszczenia mienia Zamawiajgcego.

Wykonawca winien zastosowa¢ sie do takich polecen w rozsadnym czasie, ktéry powinien by¢ wskazany

w poleceniu, lub natychmiast, jesli pilnos¢ zostata nakazana na podstawie pkt.19 lit. ¢ i/lub d. Realizacja

polecen okreslonych w pkt. 19 nie moze wptyngé¢ na terminowosé wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecen, o ktérych mowa w pkt. 19 lit. a — ¢, to Zamawiajgcy bedzie

upowazniony do zatrudnienia i optacenia innych oséb dla wykonania takiej pracy. Niezastosowanie sie

Wykonawcy do polecenia okreslonego w pkt. 19 lit d upowaznia Zamawiajgcego do zawiadomienia

wiasciwych stuzb (Ochrona Elektrowni, Policja itp.).

Wykonawca bedzie obowigzany do pokrycia Zamawiajgcemu wszelkich kosztéw wynikajgcych z

niewykonania polecen, o ktérym mowa w pkt. 19 z wyjgtkiem zakresu, w jakim Wykonawca jest uprawniony

do otrzymania zaptaty za dang prace.

Nalezna kwota obejmujgca koszty, o ktérych mowa w pkt. 22 moze by¢ potrgcona z wynagrodzenia

Wykonawcy.

Wykonawca nie bedzie zaktécat bez potrzeby i umiarkowania:

a) porzadku publicznego,

b) dostepu i uzytkowania oraz zajmowania wszelkich drog i przej$¢, niezaleznie od tego czy sg one
publiczne czy w posiadaniu osoéb trzecich lub Zamawiajgcego.

Wykonawca chcgc zajg¢ droge lub przejscie bedace w posiadaniu Zamawiajgcego jest obowigzany uzyskac

na to pisemne pozwolenie Zamawiajgcego uzasadniajgc takg potrzebe i przedstawiajgc harmonogram prac i

inne dokumenty okreslone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wykona prace z materiatow wtasnych.
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Ochrona srodowiska

Prace nalezy wykonywa¢ tak, aby nie byta ona Zrédtem zbednego zanieczyszczenia $rodowiska, np.:
nieuzasadnione zuzycie materiatdow i surowcéw oraz nadmierna emisja zanieczyszczen.

Nie nalezy wylewaé do kanalizacji ani do ziemi substancji ropopochodnych i innych substancji
niebezpiecznych, takich jak: kwasy, tugi, farby, oleje, rozpuszczalnik itp.

Zgodnie z Ustawg o odpadach Wykonawca ustugi staje sie posiadaczem powstatych odpaddéw i zobowigzany
jest do przestrzegania ustawy o odpadach, posiada¢ wpis do rejestru Marszatka Wojewodztwa oraz
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze bedzie przestrzegat ustawe o odpadach. Odpady powstate w
wyniku prowadzenia prac nalezy magazynowac selektywnie w wyznaczonych przez osobe wskazang w
umowie, miejscach (Wykonawca ma prawo dysponowac¢ tym terenem).

Wykonawca zobowigzany jest takze do przekazania Zamawiajgcemu kopii kart przekazania odpadow
pobranych zsytemu BDO. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzgodnienia z Zamawiajgcym
i przestrzegania przedtozonego planu postepowania z wytworzonymi odpadami.

Odpady komunalne nalezy segregowaé¢ w odpowiednio oznakowanych kontenerach udostepnionych
Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli postepowania z wytworzonymi na jego terenie odpadami.
Konsekwencje wynikajgce z nieprzestrzegania punktéw 1-3 ponosi Wykonawca.

Koszty zwigzane z wywozeniem i zagospodarowaniem odpaddéw ponosi Wykonawca zgodnie z ww. Ustawag
o odpadach oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

W przypadku powstawania w trakcie ustugi odpaddéw niebezpiecznych Wykonawca zagwarantuje
magazynowanie tych odpadéw w opisanych pojemnikach, zabezpieczonych przed dostepem o0séb
niepowotanych i przedostaniem substancji do $rodowiska oraz zapewni transport tych odpadéw
z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Ztom jest wlasnoscig Zamawiajgcego i Wykonawca zobowigzany jest do przekazania ztomu do magazynu na
terenie Elektrowni Opole.

Zdemontowane elementy urzgdzen i instalacji zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do dalszego
wykorzystania nalezy ztozy¢ w miejscu przez niego wskazanym, posiadajgcym wiasciwe zabezpieczenia.
Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowigzany jest do uwzglednienia zatozen
gospodarki o obiegu zamknietym (GOZ), tj. m.in. kwestii:

a) minimalizacji zuzycia i wplywu na srodowisko surowcow, materiatow i energii,

b)  wykorzystania czystszych technik i technologii,

c) ograniczenia ilosci i szkodliwosci odpadow,

d) odzysku i wykorzystania odpaddw.

Ochrona srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres obowigzywania umowy do posiadania waznego zezwolenia
(decyzji) na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadéw, wydanego przez witasciwy organ na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami, obejmujgcego swym zakresem odpady bedgce przedmiotem
niniejszej umowy (do wszystkich uméw na odbiér odpadow).

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego niezwtocznie o zmianie, cofnieciu lub wygasnieciu zezwolenia na
zbieranie i/lub przetwarzanie odpadéw wydanego przez wiasciwy organ na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie gospodarki odpadami, obejmujgcego swym zakresem odpady bedace przedmiotem niniejszej
umowy. (do wszystkich uméw na odbiér odpadow).

W przypadku zmiany zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadéw obejmujgcego swym zakresem
odpady bedagce przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca niezwtocznie przedtozy Zamawiajgcemu kopie
zmienionej decyzji poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem. (do wszystkich uméw na odbidér odpaddow).
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W przypadku odpadéw niebezpiecznych: (do uméw dot. odpaddw niebezpiecznych i tylko wtedy gdy
kontrahentem jest zbierajgcy odpady lub podmiot prowadzgcy procesy odzysku lub unieszkodliwienia nie
bedace procesami ostatecznym w rozumieniu ustawy o odpadach):
a) Odbiorca musi przesta¢ oswiadczenie o tym, ze przeprowadzi ostateczny proces odzysku lub
unieszkodliwienia oraz w jakim procesie (R1-R11 lub D1-D12 zgodnie z ustawg o odpadach),
b) Wykonawca, ktéry posiada zezwolenie na zbieranie odpadéw lub nie jest ostatecznym odbiorca,
zobowigzany jest:
e przekaza¢ odpady do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwiania
przez posiadaczy odpadéw prowadzacych taki proces,
e dostarczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o przekazaniu odpadéw niebezpiecznych do
ostatecznego procesu przetworzenia (wg. ponizszego wzoru, ktéry moze by¢ modyfikowany).
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Nazwa i dane podmiotu (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE
O PRZEKAZANIU ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH
DO OSTATECZNEGO PROCESU PRZETWORZENIA
Zgodnie z art./par/pkt ......ccceeeec. UMOWY NI .o zdnia ........... oswiadczamy, ze do dnia
............... n/w odpady zostaty przekazane do przetworzenia firmie posiadajgcej wszystkie wymagane
przepisami prawa zezwolenia w tym zakresie zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 2127 z pdin. zm.).

Odpady zostaty przekazane do ostatecznego procesu odzysku/unieszkodliwienia.”

Lp. Nazwa Kod Masa Data przekazania Nr karty Ostateczny
odpaduidata | odpadu | odpadu do ostatecznego | przekazania | proces odzysku
jego kgl procesu odzysku odpadu lub
wytworzenia lub unieszkodliwienia

unieszkodliwienia

Zgodnie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (t. j. Dz. U. 2022 poz, 1138 z pdzn. zm.) oswiadczam, Ze jestem
swiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

(podpis osoby uprawnionej)

* niepotrzebne skresli¢
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Wykonawca jest zobowigzany do dotrzymania terminu 3 lat od chwili wytworzenia odpaddéw do ich
ostatecznego zagospodarowania, w przypadku sktadowania 1 rok od ich wytworzenia (do wszystkich umow
na odbiér odpadow).

W przypadku odpadoéw niebezpiecznych 20% kwoty za odbiér odpaddw zostanie zrealizowana po otrzymaniu
dowodu o przekazaniu odpaddw niebezpiecznych do ostatecznego procesu przetworzenia (do umoéw dot.
odpaddéw niebezpiecznych).

Przekazujgcy odpady jest uprawniony do kontroli odbiorcy odpadéw (do wszystkich umoéw na odbidr
odpaddw).

Przewoz towaréw niebezpiecznych

W zakresie wynikajgcym z realizacji umowy Zleceniodawca nie wystepuje jako uczestnik przewozu
transportem samochodowym towaréw niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
przewozie towaréw niebezpiecznych.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do wykonywania wszelkich obowigzkéw zwigzanych z przewozem towaréw
niebezpiecznych transportem samochodowym wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa dotyczacych substancji i odpadow objetych niniejszg umowsa.

W zakresie wynikajgcym z realizacji umowy Zleceniodawca wystepuje jako uczestnik przewozu transportem
kolejowym towardow niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw
niebezpiecznych .

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do uzgadniania z Zamawiajgcym wszelkich prac zwigzanych z przewozem
towaroéw niebezpiecznych transportem kolejowym (w tym roztadunku cystern kolejowych) oraz zobowigzuje
sie do wykonywania wszelkich obowigzkéw zwigzanych z przewozem towaréw niebezpiecznych transportem
kolejowym wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczgcych substancji i odpadow
objetych niniejszg umowa.

Zasoby informatyczne:

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy dostep do wskazanych zasobdw informatycznych Zamawiajgcego po
spetnieniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych przez stuzby Zamawiajgcego $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zgodnie z procedurami ochrony informacji obowigzujgcymi u Zamawiajgcego
w szczegolnosci Wykonawca:

a) wystgpi do Dyrekcji Zamawiajgcego z Wnioskiem o Staly Dostep do Zasobow ICT/OT (druk stanowigcy
zatgcznik do umowy),

b)  udzieli niezbednych wyjasnien w zakresie realizacji dostepu do Zasobéw ICT/OT,

c) podpisze wymagane zobowigzania i oswiadczenia,

d) uzyska pozytywng opinie wtasciwych stuzb Zamawiajgcego,

e) uzyska akceptacje Wniosku ze strony Dyrekcji Zamawiajgcego,

f)  potwierdzi odbior parametréw dostepu i logowania do zasobdéw informatycznych Zamawiajgcego
(wymagane potwierdzenie przekazania lub protokoét obustronnych uzgodnien technicznych).

W sprawach zwigzanych z procedurg uzyskiwania dostepu do zasobow informatycznych Elektrowni Opole

nalezy kontaktowac sie z osobg odpowiedzialnej za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego oraz uzyskaé

akceptacje Wydziatu Cyberbezpieczenstwa.

W przypadku zaistnienia okolicznosci - zwigzanych z dostepem do zasobdw informatycznych Zamawiajgcego

- mogacych narazi¢ na szkode interes Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) podjecia w trybie natychmiastowym krokéw majacych na celu ograniczenie negatywnych skutkéw dla
Zamawiajgcego,
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b) natychmiastowego poinformowania o wystgpieniu zagrozenia wtasciwych stuzb Zamawiajgcego (osoba
do kontaktéw technicznych wymieniona we Whniosku SIW3) lub Dyzurnego Inzyniera Ruchu (DIR)
tel. 77 423 54 30,

c) udzielenia Zamawiajgcemu wyczerpujacych informacji dotyczacych zaistniatej sytuaciji.

Zamawiajgcy ma prawo do biezacej kontroli dziatan Wykonawcy pod wzgledem bezpieczenstwa

teleinformatycznego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wytgczenia dostepu do zasobdéw informatycznych Zamawiajgcego

bez podania przyczyn.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rejestrowania wszystkich czynnosci wykonywanych w systemach

ICT/OT Oddziatu Elektrowni Opole.

Pozostate warunki realizacji przedmiotu zaméwienia:

Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy i w miare posiadanych mozliwosci, wskaze i udostepni odptatnie, na
podstawie odrebnej umowy najmu, miejsca pod zaplecza Wykonawcy poza terenem budowy/miejscem
wykonywania prac. Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy odptatnie udostepni media do tych zaplecz i wskaze
miejsca przytgczenia.

Dowdd ksiegowy potwierdzajgcy zakup materiatow i ustug (m.in. faktura VAT, rachunek, faktura VAT
korygujgca) Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ w jezyku polskim, lub zapewni¢ tlumaczenie
dokumentu, jezeli dokument pochodzi od jego podwykonawcy.
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Zatacznik nr 3 — Plan postepowania z odpadami

1. Wykonawca podaje rodzaj i szacunkowg ilos¢ odpaddw jakie powstang w trakcie prac:

2.  Wykonawca okresla sposéb gromadzenia powstajgcych odpadow - tj. w jaki sposéb bedg zabezpieczone
i czy bedy zbierane w kontenerach wtasnych czy ustugodawca chce wypozyczy¢ je od Elektrowni
(miejsce gromadzenia zostanie wskazane przez Inspektora Nadzoru):

3. Wykonawca wskazuje miejsce wazenia odpaddw - na miejscu czy u ostatecznego odbiorcy np. na
sktadowisku:

4. Wykonawca okresla sposéb zagospodarowania odpaddéw - np. czy beda sktadowane na sktadowisku
komunalnym w Opolu lub przekazane firmie specjalistycznej do wykorzystania w procesie produkcji
granulatu, kompostu lub zagospodarowane w inny sposdb.
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Zatacznik nr 4 — Wzoér Protokotu Odbioru Prac

PROTOKOL ODBIORU PRAC

NFref.: s

Dotyczy umowy/zamdéwienia nr: ...
Nazwa, tytut umowy:

Miejsce realizacji zamdwienia (zaktad): ...
Obiekt: ...

Data wystawienia protokotu: ...

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokotu odebrano

nastepujgce prace i stwierdzono j.n.:

Imie Nazwisko... Imie nazwisko...
przedstawiciel Zamawiajgcego przedstawiciel Wykonawcy
L.p. Nr umowy/zamodwienia Opis prac Wartos¢ [zt]
1.
RAZEM
1. Zakres odbioru wykonanych prac objetych niniejszym protokotem jest: zgodny/niezgodny* z umowg
2. Jako$¢iterminowos¢ wykonanych prac: ...
3. Strony potwierdzajg rozliczenie materiatdow przekazanych przez Zamawiajgcego: ...
4. Uwagi, spostrzezenia i usterki: ...
5. Jezeli wykonywane prace wymagaty stosowania procedury punktow stop to strony wg podpiséw j.n.

oswiadczaja, ze dziatania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporzagdzono i podpisano.

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie:

Przedstawiciel Zamawiajgcego Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawiciel Zamawiajgcego 2

Data podpisania: ..........cocccuevinicenenrieieincnee s
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Zatacznik nr 5 — Lista Podwykonawcéw / Dalszych Podwykonawcéw

ZAKRES / RODZAJ PRAC

Lp. NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY
POWIERZONYCH PODWYKONAWCY
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